
СХВАЛЕНО 

Постанова Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних  послуг 

від ____________________ N ________ 

М. П. 

                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

                                       Директор КП ВУВКГ 

 

                       ________________   Ярош С.М. 
                               ( підпис) 

                   від _______________ N ________ 

                       М. П. 

ПОГОДЖЕНО 

Рішення  Горішньоплавнівської міської ради  

Полтавської обл 

______________________________ 
(найменування органу місцевого самоврядування)  

____________________________________    

М. П. 

  

 

 

 

 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА  ПРОГРАМА 

 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА „ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА ” ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ  ”                     ( КП ВУВКГ) 

 

на  2017 рік 

 



 

 

ЗМІСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Зміст 

№№ 

сторінок 

1 

Інформаційна картка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

“ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА ”  

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ ” ( скорочено – КП 

ВУВКГ) 

1-2 

2 
Фінансовий план використання коштів для виконання 

Інвестиційної програми на 2017 рік 
3-6 

3 

Фінансовий план використання коштів для виконання 

Інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 

місяців 2017року 

7-9 

4 

План витрат за джерелами фінансування на виконання 

Інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 

місяців 2017 року 

10-11 

5 Пояснювальна записка 12-18 

6 
Опис заходів Інвестиційної програми на плановий та 

прогнозований  періоди  
19-89 

7 

Зобов'язання КП ВУВКГ щодо досягнення ефективності реалізації 

Інвестиційної програми у сфері централізованого водопостачання 

та водовідведення 

90 

8 
Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку 

персональних  даних  
91 



Додаток 3 

до Порядку розроблення, погодження та затвердження 

інвестиційних програм суб'єктів господарювання у 

сфері централізованого водопостачання та 

водовідведення 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

ліцензіата до інвестиційної програми 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА ” КОМСОМОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ” 

 

на 2017 рік 

 

1. Загальна інформація про ліцензіата 

 

Найменування ліцензіата КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ ВИРОБНИЧЕ 

УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА ” 

КОМСОМОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ” 

Рік заснування  1996 

Форма власності  комунальна 

Місце знаходження  39803, Полтавська обл.,  

м. Горішні Плавні, вул. Портова, 27 

Код за ЄДРПОУ 24388032  

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи 

ліцензіата, посада 

Ярош Сергій Михайлович 

Тел., факс, E-mail  Тел./факс:(05348) 2-51-41, 2-50-

92

  

E-mail: office@voda.pl.ua 

Ліцензія на централізоване водопостачання та 

водовідведення  

(№,  дата видачі, строк дії) 

Серія АЕ  № 287967 

Дата прийняття та номер рішення про 

видачу ліцензії № 196: 30.10.2014  

Строк дії з 05.11.2014 по 04.11.2019 р. 

Статутний капітал підприємства, тис. грн 55868,519 

Балансова вартість активів, тис. грн 37879,953 

Амортизаційні відрахування за останній звітний 

період, тис. грн 
2645,2  (в-1161,9+ к- 1483,3) 

Заборгованість по сплаті податків, зборів 

(обов’язкових платежів), тис.грн 
0 

 

 

2. Загальна інформація про інвестиційну програму 

 

Цілі інвестиційної програми Модернізація та оновлення основних фондів 

Зниження питомих витрат та втрат матеріальних 

ресурсів 

Строки реалізації інвестиційної 

програми 

з 01.01.2017по 31.12.2017 

На якому етапі реалізації заходів, 

зазначених в інвестиційній програмі, 

ліцензіат знаходиться 

Плануванння 

Головні етапи реалізації інвестиційної 

програми 

Планування, фінансування, виконання робіт 
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3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою 

 

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн 2645,2   

власні кошти 2645,2   

позичкові кошти  

залучені кошти  

бюджетні кошти  

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):          100 

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів  26,86 

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів 54,35 

Інші 18,79 

 

 

4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми 

 

 

  Чиста приведена вартість .  

 Внутрішня норма дохідності   

 Дисконтований період окупності   

 Індекс прибутковості   

         
  

Директор КП ВУВКГ 

  

 _____________   Ярош С.М. 

 
                             М.П.  
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Пояснювальна записка 
5.1.Коротка інформація про ліцензіата 

Комунальне підприємство “ Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства ” 

Комсомольської міської ради ”надає послуги з водопостачання та водовідведення абонентам м. 

Комсомольська, Полтавської обл. 

    Чисельність населення, якому надаються послуги з водопостачання складає 45,531 тис.чол. 

Чисельність населення, якому надаються послуги з водовідведення складає 45,213 тис.чол. 

Водопостачання та водовідведення здійснюється цілодобово. 
Джерелом централізованого господарсько-питного водопостачання м. Комсомольська є 

поверхневе вододжерело, а саме - протока «Річище», яка пов'язана з р. Дніпром нижче за дамбу 

Кременчуцької ГЕС через систему гребель і прорізів і має водообмін з ним. Таким чином, для 

водопостачання м. Комсомольська використовується вода основного поверхневого джерела України 

– р. Дніпро. Водозабір розташований в кінці протоки (протяжністю близько 2 км), яка фактично 

виконує роль природного відстійника, де вода знаходиться значний проміжок часу. Це дозволяє 

наперед шляхом контролю за якістю води на вході в протоку прогнозувати можливість виникнення 

несприятливих ситуацій безпосередньо на водозаборі і забезпечити вживання адекватних заходів по 

захисту системи водопостачання міста. 

До складу системи водопідготовки  міста входять : 

-го підйому з насосами 350Д-90 та КХ 4492-GU 176 з 

 шафою керування. 

 

 

      пластівцеутворення. 
2, кожен 

2, кожен. 

 

з використанням концентрованого реагенту 
3, кожен. 

3, кожен. 
3 

-го підйому з насосами 300Д-90. 

Для забезпечення повноти обліку водопідготовки та подачі води споживачам на тимчасовій 

береговій насосній станції 1-го підйому (ВНС №1, ) насосній станцію ІІ водопідйому (ВНС №2) та 

насосній станцію ІІІ водопідйому (ВНС №3)  встановлені ультразвукові лічильники.  
Знезараження води здійснюється зріджених хлором перед подачею у міську розподільчу мережу.  

Значна частина насосного та енергетичного обладнання ВНС відпрацювала амортизаційний 

термін та потребує заміни. 

Проектна продуктивність існуючої водоочисної станції м. Комсомольська становить 50 

тис.м3/добу, у даний час фактична – 13-15 тис.м3/добу. 
 

Станом на 01.01.2016 р. : 

-      загальна довжина мереж водопостачання, які перебувають на балансі та обслуговуванні 

складає 107,43 км, з них 15 км є  

ветхими та аварійними( 13,97%) ;  

- 27,33 км  мережі має  100%  знос  (24,22%).   

- загальний знос мереж водопостачання складає 72,66%  

Все це  зумовлює досить значну кількість пошкоджень на  водопровідних мережах (1,68 аварій 

на 1 км мереж за 2016 р.)  та як наслідок цього, втрати води.   

За 2016 рік обсяг втрат води в мережі склав 244,49 тис.м.куб.  

 

Система водовідведення (станом на 01.01.2017 р.) складається із самопливних колекторів, 

каналізаційних насосних станцій (КНС) №1б, №8, №9, №10, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, 

№20, № 21 напірних трубопроводів та каналізаційних очисних споруд (КОС).  

     Стічні води самопливними колекторами надходять до 12-ти каналізаційних насосних станцій. Головна 

КНС №1б  двома сталевими трубопроводи діаметром від 500 до 1000 мм перекачує стічні води 

безпосередньо на каналізаційні очисні споруди (КОС) .- 12- 
Каналізаційні очисні споруди складаються із комплексу споруд для механічного та повного біологічного 

очищення стоків з наступним доочищенням їх на біофільтрах. Очищені стоки скидаються в ІІ відсік 

хвостосховища ВАТ «Полтавський ГЗК». 
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Проектна потужність - 35 тис. куб. м/добу.  Фактично , в  середньому,  очищається 11-12 тис. куб. м 

стоків на добу.  

Система каналізації міста , яка транспортує на очисні споруди побутові  стоки є  роздільною. 

Загальна довжина мереж  каналізації міста, які перебувають на балансі та обслуговуванні станом на 

01.01.2017р.  складає 82,094 км каналізаційних мереж (з них 5,97 км – головні колектори). Матеріал 

трубопроводів – кераміка, чугун, сталь, залізобетон, ПХВ, ПЕ. 

100% знос на 01. 01.2017 р  – 14,59 км , що від загальної протяжності мереж складає 17,77%. 

Загальний знос каналізаційної мережі міста складає 64,70%. 

В зв’язку з високим ступенем заростання внутрішнього перерізу каналізаційних 

самопливних трубопроводів та проростання коренів дерев, які були посаджені багато років назад, 

безпосередньо та в охоронних зонах  мереж  каналізації, виникають часті підпори.   

За 2016 рік виник 357 підпор .  
          Значна частина насосного та енергетичного обладнання КНС та КОС відпрацювала 

амортизаційний термін та потребує заміни на сучасні енергоефективні аналоги.  

Аналізуючи стан водопровідно-каналізаційного господарства м. Горішні Плавні, не можна не 

зазначити велику кількість нагальних та серйозних проблем, які в подальшому можуть призвести до 

зривів у водопостачанні та водовідведенні міста, та спричинити  негативні екологічні наслідки.  

 Існуючі водопровідні та каналізаційні мережі та споруди міста, побудовані по проектам 60-х, 

70-х, 80-х  років - фактично зношені.  

 Основними проблемними  питаннями системи водозабезпечення міста є : 

- незадовільний стан водопровідних мереж. З них  15% мають розряд аварійних та потребують 

негайної заміни. Через зношеність та незадовільний стан трубопроводів, запірної арматури та 

пожежних  гідрантів, мережі мають значні витоки, що призводить до перевитрат електроенергії, 

підтопленню території та створює ризик виникнення вторинного забруднення води.  
- застаріле та енергоємне обладнання. 

  Основними проблемними  питаннями каналізаційної системи міста є: 

- незадовільний стан каналізаційних мереж. З них 21,85% мають розряд аварійних та потребують 

негайної заміни 

- відсутність другої нитки напірного колектору від КНС 16 мкр. Золотнище до КНС 9; 

- відсутність обеззаражування стічних вод після  механічної та біологічної очистки; 

 - зношеність аераційної системи аероакселаторів ( 6 шт) КОС ; 

- застаріле та енергоємне обладнання ; 

Виходячи з численних проблем мереж та споруд водопроводу та каналізації міста, та відсутність 

фінансування їх реконструкції протягом останніх років з боку бюджету, до впровадження 

пропонуються заходи інвестиційної програми, наведені нижче.  

Їх реалізація дозволить отримати суттєву економію електроенергії (реконструкція та 

техпереобладнання окремих обєктів очисних споруд  ), зменшення не обґрунтованих втрат води  

( технічне переоснащення  мереж водопостачання із заміною запірної арматури)  та, відповідно, 

коштів. Також за рахунок встановлення лічильників стічних вод на основних колекторах міста 

досягається можливість забезпечити обліку обсягу стічних вод, які транспортуються та 

очищуються на КОС. Це спрощує моніторинг роботи міських мереж та очисних споруд. 

         

Вплив реалізації програми на структуру  тарифу та фінансово-господарську діяльність             - 

підприємства може бути точно визначений лише після закінчення терміну окупності проектів, 

відповідно до додатку 4.  
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6. Опис заходів Інвестиційної програми на плановий та прогнозований періоди 

 
1. Водопостачання 

 

1.1. Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання  (не звільняється 

від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з 

урахуванням: 

1.2. Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154  

      Податкового кодексу України), з урахуванням: 

 

1.2.1.1.     Заміна  зовнішньої водопровідної мережі мікрорайону Золотнишино м. Горішні 

Плавні, Полтавської обл. 

1) Техніко –економічне обґрунтування необхідності та доцільності  заміни зовнішньої водопровідної 

мережі .    
 

Водопровідна мережа від насосної станції ІІІ водопідйому до мікрорайону Золотнишино довжиною 

1272,5м із чавунних труб  діаметром 200 мм побудована, 80 -х роках  минулого століття і відпрацювала 

свій термін.  

 

За період з 2012 року по 2016 рік на мережі  виникло 97 поривів , що призвело до необґрунтованих втрат 

води, в тому числі – 24 пориви в 2016 році.   

 

Мета заходу : зниження втрат та не облікованих витрат води  в водопровідній мережі мікрорайону 

Золотнишино.                                                                   

 

Установлена виробнича потужність водопроводу – 3974,4 м3/добу. 

 

2) Обґрунтування вартості запланованого заходу подано на 19-24 сторінках. 

 

Для визначення вартості заходу нашому підприємству надійшло дві  комерійні пропозиції від  ТОВ 

«Торгівельний дім» Євротрубпласт» та ТОВ «Сімфонія тепла».  

  

Прийнято до розрахунку вартості заходу комерійні пропозиції від  ТОВ «Торгівельний дім» 

Євротрубпласт» як менш вартісну:  

  
 

№

п/п 

Найменування 

матеріалу 

Од. 

ви

м 

Кількіс

ть  

Вартість 

одиниці, 

грн 

Загальна 

вартість 

заходу , грн 

Постачальник 

1 
Труба ПЕ 100вода 

SDR 17 200*11,9 
м 582,37 410,67 239,163 

ТОВ «Торгівельний 

дім» Євротрубпласт» 

 Всього   582,37  239,163  
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 Додаток №1 
до Порядку затвердження титулів будівництв (об'єктів), 
будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних 
коштів або засобів підприємств державної власності 

    
ТИТУЛ  

будови (об`єкта), будівництво якої розпочинається у 2017 році 
    

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО 

    
Технічний директор  

________________ 
 

О.М. Гайдабура 

 Директор КП ВУВКГ 

_____________ 

 
________________ 

 

Ярош С.М. 
посаада) (підпис) (ініціали та прізвище)   (посада) (підпис) (ініціали та прізвище) 

 « ______» ____________  2017 р                                                                                                                                                   « ______» ____________  2017 р 
    

Найменування будови (об`єкта) та її місцезнаходження –    
Заміна  зовнішньої водопровідної мережі 

мікрорайону Золотнишино м. Горішні Плавні, 

Полтавської обл. 

Частка державної власності у майні забудовника на 01.01.2017, відсотків - 0 

Найменування забудовника – КП ВУВКГ Наявність робочої документації  - Загальна кошторисна вартість тис. грн. (без ПДВ), у тому числі 
вартість будівельно-монтажних робіт _________ тис. грн. (без ПДВ) 

Галузь - Комунальна Ким, коли затверджено проектно-кошторисну документацію  
Сфера управління -  Генеральна проектна організація -  
Характер будівництва -  технічне переоснащення   
Строки будівництва – 2017 рік Генеральна підрядна організація -  
Джерела фінансування - Власні кошти   

Показники будови (обєкта) 

Згідно з 
проектно- 

кошторисною 
документацією 

Виконано на 
1 січня 
20___р. 

Профінансовано  
на 1 січня 20___р. 

Підлягає 
фінансуванню 

до кінця 
будівництва 

Завдання за роками будівництва 

Введення в дію          
( квартал) 

 

    

2017р. 20___р. 20___р. 

А 1 3 4 5  6   

Потужність,               
Вартість основних фондів, тис. грн.            
Капітальні вкладення, тис. грн.            
Загальна кошторисна вартість, тис.грн.    239,163 239,163      

у тому числі:     
 

      

будівельно- монтажних робіт             

устаткування, меблів та інвентарю         

пусконалагоджувальні роботи            

Із загального обсягу капітальних            
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вкладень за 
рахунок: 
державного бюджету            

місцевого бюджету             

інші джерела    239,163 239,163     

 
 
 
 
  

    
 Начальник ВТВ ________________________ Л.Б. Маляренко 

  (посада) (підпис) (ініціали та прізвище) 



Обґрунтування ефективності інвестицій  — зниження втрат та не облікованих витрат води,      

забезпечення надійності системи водопостачання міста. 

Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної 

програми із Заміни  зовнішньої водопровідної мережі мікрорайону Золотнишино м. Горішні 

Плавні, Полтавської обл. 
  Середній вік водопровідного  трубопроводу, що підлягає заміні, становить 36 років ,коефіцієнт 

підвищення допустимих витоків n-го десятилітнього строку експлуатації складає  9,375, допустимі 

витоки, згідно СНиП 3.05.04-85, становлять для чавунних труб  Д=200 мм, — 1,4 л/хв.км.   

 Внаслідок реалізації даного заходу буде досягнуто уникнення втрат води через пошкодження 

водопровідної мережі в розмірі: 

 для чавунних  трубопроводів Д=200 мм, загальною довжиною 582,37 м: 

525,6 х 0,58237) х 9,375 х 1,40 х √30,0 / 60 = 2840,35 куб. м/рік , що становить 0,05% від поданої у місто 

питної води. 

 

Фактичне споживання електроенергії (питома норма) для водопостачання за 2016 рік склала 0,17 кВт / 

м.куб. поданої води в мережу, то економія електроенергії складе: 

2840,35 куб./рік х 0,17кВт / м.куб. = 482,86  кВт/рік 

 Вартість зекономленої електроенергії, враховуючи вартість 1 кВт/год, яка станом на 01.01.2017 р. 

становить 1,9074 грн. , складає : 

482,86 кВт/рік х 1,9074= 921,01 грн 

В  2016 році на мережі, що підлягає заміні, виникло   пориви. В середньому на лквідацю 1 порива 

витрачається 2368,1 грн  

         На ліквідацію 24 порива  було витрачено матеріально-технічних ресурсів на суму 56,8344 тис. грн.  

( 24* 2368,1 ) 

При виникненні поривів на мережі, що підлягає заміні, без питною води залишаються 

підприємства приватної форми власності,  житлові будинки мкр Золотнишино. 

В середньому, на ліквідацію аварійної ситуації витрачається 4 години. Всього на 24 пориви 

було затрачено  4*24= 96( годин). 

За 2016 рік в середньому водоспоживання житлових будинків мкр Золотнишино, склало  - 

46381 м3 , за годину - 46381 /8760 =   5,29  м3   

Недореалізація води при усуненні аварійних ситуацій  склала  - 5,29 *96= 507,84 м3. 

Вартість недореалізованої води  складає    507,84*5,31 = 2696,6 грн. (вартість  1 м3 питної 

води на 01.01 .2017 року – 5,31 грн  без ПДВ)        

 

На промивання  водопровідних мереж після ліквідації аварійних ситуацій в середньому 

було   витрачено питної  води 2337,84  м³ : 

 
- для чавунних трубопроводів Д=200 мм,  при середній швидкості 1,75 м/сек та терміну промивки – 30 

хвилин ( 1800 сек), 24 пориви: 

(0,0314) х 1,75х 43200 = 2337,84 куб. м/рік , що становить 0,055% від поданої у місто питної води. 

 

Вартість води на промивку мереж за рік  складає : 2337,84 м3 * 5,31 грн/м3 =12413,93 грн. 

 

  

Загальна вартість витрат складає 72,86 тис.грн. без ПДВ.(0,921+2,697+56,83+12,41)  

 

Вартість заходу складає – 239,163 тис. грн.  

 

Термін окупності реалізації даного заходу: 

 

239,163тис. грн. без ПДВ /72,86 = 3,28 роки або ≈ 39 місяців 
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1.2.2  Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: 

 

1.2.2.1  Придбання ультразвукових  приладів обліку технологічної та питної води 

 
         Даним заходом передбачається закупівля та встановлення власними силами  13-ти двоканальних 

ультразвукових лічильника  ду 400 мм, класом точності – В на технологічних трубопроводах , водогонах 

подачі питної води в резервуари на території насосної станції ІІІ водопід’єму та місто. 

        

              Обґрунтування ефективності інвестицій  — створення  умов для запровадження 

обов'язкового 100% обліку питної  води, раціонального її споживання , забезпечення  її реалізації 

лише за умови комерційного обліку.  
 

2) Обґрунтування вартості запланованого заходу по  Придбанню ультразвукових приладів обліку 

технологічної та питної води подано на 25-31сторінках. 
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Технологічна схема водоочисних споруд

- Двоканальний лічильник, який необхідно 

встановити в 2017 році

- Двоканальний лічильник - перспектива
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Для визначення вартості заходу нашому підприємству надійшло дві  комерійні пропозиції від  ПНВП          

« Енергоміра»  м. Дніпро  на ультразвукові двоканальні лічильники та ТОВ «АЛТЕН КОНСАЛТИНГ 

ГРУП» м. Київ  на двоканальні лічильники тепла і  води . 

 

До розрахунку вартості заходу прийнято : 

- комерійну пропозицію від  ПНВП   « Енергоміра»  м. Дніпро на втановлення ультразвукові 

двоканальні лічильники класу В  - як меньш вартісну : 

 

№

п/п 

Найменування матеріалу Діа             

метр, 

мм 

Кільк

ість, 

шт 

Вартість 

за од. 

виміру, 

без ПДВ, 

грн 

Загальна 

вартість, 

без ПДВ, 

грн 

Постачальник 

1 

Ультразвуковий 

двоканальний лічильник , 

метрологічний клас В 

500 10 49800 498000  

2 

Ультразвуковий 

двоканальний лічильник , 

метрологічний клас В 

800 2 92400 184800  

  3 

Ультразвуковий 

двоканальний лічильник , 

метрологічний клас В 

400 1 49800 49800  

       

 Всього вартість заходу    732600  
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 Додаток №1 
до Порядку затвердження титулів будівництв (об'єктів), 
будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних 
коштів або засобів підприємств державної власності 

    
ТИТУЛ  

будови (об`єкта), будівництво якої розпочинається у 2017 році 
    

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО 

    
Технічний директор  

________________ 
 

О.М. Гайдабура 

 Директор КП ВУВКГ 

_____________ 

 
________________ 

 

Ярош С.М. 
посаада) (підпис) (ініціали та прізвище)   (посада) (підпис) (ініціали та прізвище) 

 « ______» ____________  2017 р                                                                                                                                                   « ______» ____________  2017 р 
    

Найменування будови (об`єкта) та її місцезнаходження –   
Придбання ультразвукових  приладів обліку 

технологічної та питної води 

Частка державної власності у майні забудовника на 01.01.2017, відсотків - 0 

Найменування забудовника – КП ВУВКГ Наявність робочої документації  - Загальна кошторисна вартість тис. грн. (без ПДВ), у тому числі 
вартість будівельно-монтажних робіт _________ тис. грн. (без ПДВ) 

Галузь - Комунальна Ким, коли затверджено проектно-кошторисну документацію  
Сфера управління -  Генеральна проектна організація -  
Характер будівництва -  технічне переоснащення   
Строки будівництва – 2017 рік Генеральна підрядна організація -  
Джерела фінансування - Власні кошти   

Показники будови (обєкта) 

Згідно з 
проектно- 

кошторисною 
документацією 

Виконано на 
1 січня 
20___р. 

Профінансовано  
на 1 січня 20___р. 

Підлягає 
фінансуванню 

до кінця 
будівництва 

Завдання за роками будівництва Введення в дію          
( квартал) 

 

    2017р. 20___р. 20___р. 

А 1 3 4 5  6   

Потужність,               
Вартість основних фондів, тис. грн.            
Капітальні вкладення, тис. грн.            
Загальна кошторисна вартість, тис.грн.    732,600 732,600      

у тому числі:           
будівельно- монтажних робіт             

устаткування, меблів та інвентарю         

пусконалагоджувальні роботи            

інші витрати  Із загального 

обсягу капітальних вкладень за 
рахунок: 

           
  

державного бюджету            

місцевого бюджету             

інші джерела    732,600 732,600     

 
Начальник ВТВ                                        Маляренко Л.Б.  



 

1.2. Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового 

кодексу України), з урахуванням: 

 

2.2.1. Заходи зі зниження питомих витрат і втрат ресурсів  

 

1.2.1.1. Модернізація насосного обладнання на підвищувальній  насосній станції за адесою вул. 

Миру,31а в м. Горішні Плавні, Полтавської обл. 

 

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу  

 Підвищувальна  насосна станція за адесою вул. Миру, 31а (ПНС 31а) — для подачі  питної води   

на багатоповерхові житлові будинки У мікрорайону . 

На ПНС 31а встановлено  два (2) насосних агрегата: марки  6К -12 з електродвигуном потужністю 

15 кВт, 3000 об/хв., продуктивність 90 м3/год., напір 22,5м та МНІ 1620N-1/Е/3-400-50-2  з 

електродвигуном потужністю 2,07 кВт, 3000 об/хв., продуктивність 26 м3/год. ,напір 24м   

При існуючій продуктивності роботи насосної станції установлена потужність насосів є 

надлишковою. В зв'язку з цим, потрібно використати альтернативне рішення, котре дозволило б 

суттєво зменшити споживання насосними агрегатами електричної енергії.   

 Даним заходом передбачено заміна на підвищувальній насосній станції ПНС 31а,  встановлений  

насосний агрегат марки 6К -12  із наступними параметрами: продуктивність 90 м3/год, напір 

22,5м, ККД 80% на номінальну напругу 380 В потужністю електродвигуна 15 кВт на 

енергоекономніші насосні агрегати меншої продуктивності з одночасним встановленням 

електронного регулятору обертів електродвигуна. 

 Буде встановлено один насосний агрегат марки WILO IL 80/140-7,5/2 із наступними параметрами: 

продуктивність 82 м3/год , напір 21 м, ККД 90% на номінальну напругу 380 В потужністю 

електродвигуна 7,5 кВт та  електронний регулятор обертів елекутродвигуна типу FR- D740-160SC-

EC. 

 

Для визначення вартості заходу нашому підприємству надійшло дві пропозиції: 

 на насосне обладнання : 

 дві  комерційні пропозиції від  ТОВ « Тепловоденерго»  м. Дніпро  та ПП «Торговий дім «Аргус-Сервіс» 

м. Черкаси  . 

 на електронні регулятори обертів електродвигуна від ТОВ «Спільне підприємство «АПС» м. 

Миколаєв та ТОВ «КСК- Автоматизація» м. Київ 

 

До розрахунку вартості заходу прийнято : 

  на насосне обладнання : 

- комерційну пропозицію від  ТОВ « Тепловоденерго»  м. Дніпро - як меньш вартісну : 

 

№

п/п 

Найменування матеріалу Кільк

ість, 

шт 

Вартість 

за од. 

виміру, 

без ПДВ, 

грн 

Загальна 

вартість, 

без ПДВ, 

грн 

Постачальник 

1 WILO IL 80/140-7,5/2 1 49 147 49 147 
ТОВ « 

Тепловоденерго»   

 Всього вартість заходу   49 47  

 

 електронні регулятори обертів електродвигуна: 

- комерійну пропозицію від  ТОВ «КСК- Автоматизація» м. Дніпро - як меньш вартісну : 

 

№

п/п 

Найменування 

матеріалу 
Кіль-

кість, 

шт 

Вартість за од. 

виміру, без 

ПДВ, грн 

Загальна 

вартість, без 

ПДВ, грн 

Постачальник 

1 FR- D740-160SC-EC 1 14 628 14 628 
ТОВ                                    

« Тепловоденерго»   

 Всього вартість заходу   14 628  

 

Загальна вартість заходу складає – 63 ,775 тис. грн. 
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Термін окупності реалізації даного заходу: 

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної 

програми з модернізації насосного обладнання на ПНС  31а  

 Річне споживання електроенергії існуючого обладнання становить 

 131400 кВт*год/рік. 

 Внаслідок реалізації заміни насосного обладнання та встановлення регулятора обертів споживання 

електроенергії буде становити  62415кВт*год/рік. 

 Економія складе: 

 131400 - 62415 = 68985 кВт*год/рік або 68,985тис. кВт*год/рік 

68,985 тис. х 1,9074 = 131,58 тис.грн без ПДВ, 

 Термін окупності: 

63,775 тис. грн. без ПДВ / 131,58 тис.грн.= 0,48 років або 5,8 місяців. 

            

 Економія паливно-енергетичних ресурсів у т.у.п. складе: 

68985 кВт/рік х 0,325 х 10-3 = 22,42 т.у.п. 

 

  3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з модернізації насосного обладнання на 

ПНС №31а подано на 32-41 аркушах. 
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 Додаток №1 
до Порядку затвердження титулів будівництв (об'єктів), 
будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних 
коштів або засобів підприємств державної власності 

    
ТИТУЛ  

будови (об`єкта), будівництво якої розпочинається у 2016 році 
    

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО 

    
Технічний директор  

________________ 
 

О.М. Гайдабура 

 Директор КП ВУВКГ 

_____________ 

 
________________ 

 

Ярош С.М. 
посаада) (підпис) (ініціали та прізвище)   (посада) (підпис) (ініціали та прізвище) 

 « ______» ____________  2017 р                                                                                                                                                   « ______» ____________  2017 р 
    

Найменування будови (об`єкта) та її місцезнаходження –    
Модернізація насосного обладнання на 

підвищувальній  насосній станції за адесою вул. 

Миру,31а в м. Горішні Плавні  , Полтавської обл. 

Частка державної власності у майні забудовника на 01.01.2017, відсотків - 0 

Найменування забудовника – КП ВУВКГ Наявність робочої документації  - Загальна кошторисна вартість тис. грн. (без ПДВ), у тому числі 
вартість будівельно-монтажних робіт _________ тис. грн. (без ПДВ) 

Галузь - Комунальна Ким, коли затверджено проектно-кошторисну документацію  
Сфера управління - Генеральна проектна організація -  
Характер будівництва -  технічне переоснащення   
Строки будівництва – 2017 рік Генеральна підрядна організація -  
Джерела фінансування - Власні кошти   

Показники будови (обєкта) 

Згідно з 
проектно- 

кошторисною 
документацією 

Виконано на 
1 січня 
20___р. 

Профінансовано  
на 1 січня 20___р. 

Підлягає 
фінансуванню 

до кінця 
будівництва 

Завдання за роками будівництва Введення в дію          
( квартал) 

 
 
 
 

   2017р. 20___р. 20___р. 

А 1 3 4 5  6   

Потужність,               
Вартість основних фондів, тис. грн.            
Капітальні вкладення, тис. грн.            
Загальна кошторисна вартість, тис.грн.    63,775  63,775      
у тому числі:     

  

      

будівельно- монтажних робіт             

устаткування, меблів та інвентарю         

пусконалагоджувальні роботи            

інші витрати    
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Із загального обсягу капітальних 
вкладень зарахунок: 

           

державного бюджету            

місцевого бюджету             

інші джерела    63,775 63,775     

 
 
 
 
  

    
 Начальник ВТВ ________________________ Л.Б. Маляренко 

  (посада) (підпис) (ініціали та прізвище) 



 

1.2.1.2. Обладнання існуючих  насосних  агрегатів  регуляторами обертів електродвигуна на 

підвищувальних   насосних станціях мікрорайонів 10,12,15 та за адесою вул. Портова1,3 в м. 

Горішні Плавні  , Полтавської обл.  
 

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу  

 

      На даний час кількість споживання питної води значно зменшується - до 10-11 тис.м3/добу. Дуже 

дорого тримати електродвигун постійно працююючим  на повну потужність, оскільки це призводить до 

значного енергоспоживанню навіть в той час, коли знижена потреба в воді. Існує наступна залежність між 

економією і швидкістю обертання двигуна насоса і споживаної потужністю: при зниженні швидкості в 

два рази споживана потужність знижується в 8 разів. Це означає, що при зниженні обсягу водоспоживання 

в два рази швидкість може бути знижена також у два рази, проте величина споживаної електричної 

навантаження знизиться в 8 разів . 

В зв'язку з цим, потрібно використати альтернативне рішення, котре дозволило б суттєво зменшити 

споживання насосними агрегатами електричної енергії.   

 Даним заходом передбачено встановлення на підвищувальних насосних  станціях мікрорайонів 

10,12,15 та за адесою вул. Портова1,3 електронних регуляторів обертів елекутродвигуна типу FR- D740-

160SC-EC для  організації  зміни частоти обертання приводу насосних агрегатів, щоб в підсумку можна  

було б без істотних втрат енергії стабілізувати тиск та витрати в мережі споживачів . 

Зниження частоти обертання відповідно до технологічної навантаженням дозволяє не тільки економити 

споживану енергію на виключення гідравлічних втрат, а й отримати економічний ефект за рахунок 

підвищення коефіцієнта корисної дії самого насоса - перетворення механічної енергії в гідравліч 

 Системи, керовані частотним перетворювачем, мають переваги, а саме : 

1. Усувається необхідність в регулюючих клапанах, які неефективно використовувати для зниження 

витрати води, і немає потреби недогружати насоси, що відбувається при їх роботі з постійною швидкістю. 

2. Плавний запуск, що допомагає уникати піків тиску і, як наслідок, навантаження на вихідні труби. Це 

знижує ризик пошкоджень і витікання, а також раптових коливань тиску, які викликають вібрацію труб, 

супроводжувану звуками, що нагадують стукіт молотка, званими зазвичай «трамбуванням». Інтенсивна 

трамбування може навіть викликати розрив труб, в той час як раптове зниження тиску може, навпаки, 

викликати вигин труб. 

3. Поступова, а не раптова зупинка насосів до того ж запобігає шкідливі для труб піки тиску. Більш того, 

вона знижує знос підшипників і редукторів насоса. За допомогою налаштування тривалості розгону і 

гальмування можна оптимізувати процес запуску і зупинки насоса. 

4. Високий коефіцієнт потужності (cos φ) допомагає знизити витрати на споживану електроенергію. 

5. Енергозбереження. Споживання електроенергії може бути істотно знижене за рахунок застосування 

регулювання швидкості обертання в залежності від величини водного навантаження. 

 

          Для визначення вартості заходу на обладнання існуючих  насосних  агрегатів  регуляторами 

обертів електродвигуна на підвищувальних   насосних станціях мікрорайонів 10,12,15 та за адесою вул. 

Портова1,3 нашому підприємству надійшло дві пропозиції на електронні регулятори обертів 

електродвигуна від ТОВ «Спільне підприємство «АПС» м. Миколаєв та ТОВ «КСК- Автоматизація»                

м. Київ 

 

До розрахунку вартості заходу прийнято комерійну пропозицію від  ТОВ «КСК- Автоматизація» м. 

Дніпро - як меньш вартісну : 

 

№

п/п 

Найменування матеріалу  Кільк

ість, 

шт 

Вартість 

за од. 

виміру, 

без ПДВ, 

грн 

Загальна 

вартість, 

без ПДВ, 

грн 

Постачальник 

1 FR- D740-160SC-EC 
 

4 14 628 58 512 
ТОВ « 

Тепловоденерго»   

 Всього вартість заходу    58 512  
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-43- 
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2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної 

програми з Обладнання існуючих  насосних  агрегатів  перетворювачами частоти струму (ПЧС) на 

підвищувальних   насосних станціях мікрорайонів 10,12,15 та за адесою вул. Портова1,3 в м. 

Горішні Плавні, Полтавської обл.  
  

 Річне споживання електроенергії існуючого обладнання становить 

 245280 кВт*год/рік. 

 Внаслідок обладнання існуючих  насосних  агрегатів  перетворювачами частоти струму (ПЧС) на 

підвищувальних   насосних станціях мікрорайонів 10, 12, 15 та за адесою вул. Портова1,3. споживання 

електроенергії буде становити 233016 кВт*год/рік. 

 Економія складе: 

 245280 - 233016= 12264 кВт*год/рік або 12,264 тис. кВт*год/рік 

12,264 тис. х 1,9074 = 23,39 тис.грн без ПДВ. 

 Термін окупності: 

58,512 тис. грн. без ПДВ / 23,39 тис.грн.= 1,4 року або 16,8 місяців. 

 Економія паливно-енергетичних ресурсів у т.у.п. складе: 

12264 кВт/рік х 0,325 х 10-3 = 3,98 т.у.п. 

 

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з Обладнання існуючих  насосних  агрегатів  

перетворювачами частоти струму (ПЧС) на підвищувальних   насосних станціях мікрорайонів 10,12,15 

та за адесою вул. Портова1,3 в м. Горішні Плавні, Полтавської обл. подано на 42-50 аркуша 
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 Додаток №1 
до Порядку затвердження титулів будівництв (об'єктів), 
будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних 
коштів або засобів підприємств державної власності 

    
ТИТУЛ  

будови (об`єкта), будівництво якої розпочинається у 2017році 
    

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО 

    
Технічний директор  

________________ 
 

О.М. Гайдабура 

 Директор КП ВУВКГ 

_____________ 

 
________________ 

 

Ярош С.М. 
посаада) (підпис) (ініціали та прізвище)   (посада) (підпис) (ініціали та прізвище) 

 « ______» ____________  2017 р                                                                                                                                                   « ______» ____________  2017р 
    

Найменування будови (об`єкта) та її місцезнаходження –     
Обладнання існуючих  насосних  агрегатів  

перетворювачами частоти струму (ПЧС) на 

підвищувальних   насосних станціях мікрорайонів 

10,12,15 та за адесою вул. Портова1,3 в м. Горішні 

Плавні  , Полтавської обл.  

Частка державної власності у майні забудовника на 01.01.2017, відсотків - 0 

Найменування забудовника – КП ВУВКГ Наявність робочої документації  - Загальна кошторисна вартість тис. грн. (без ПДВ), у тому числі 
вартість будівельно-монтажних робіт _________ тис. грн. (без ПДВ) 

Галузь - Комунальна Ким, коли затверджено проектно-кошторисну документацію  
Сфера управління - Генеральна проектна організація -  
Характер будівництва -  технічне переоснащення   
Строки будівництва – 2017 рік Генеральна підрядна організація -  
Джерела фінансування - Власні кошти   

Показники будови (обєкта) 

Згідно з 
проектно- 

кошторисною 
документацією 

Виконано на 
1 січня 
20___р. 

Профінансовано  
на 1 січня 20___р. 

Підлягає 
фінансуванню 

до кінця 
будівництва 

Завдання за роками будівництва 

Введення в дію          
( квартал) 

 

    

2017р. 20___р. 20___р. 

А 1 3 4 5  6   

Потужність,               
Вартість основних фондів, тис. грн.            
Капітальні вкладення, тис. грн.            
Загальна кошторисна вартість, тис.грн.    58,512  58,512      
у тому числі:           
будівельно- монтажних робіт             

устаткування, меблів та інвентарю         

пусконалагоджувальні роботи            

інші витрати          
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Із загального обсягу капітальних 
вкладень за 
рахунок: 

           

державного бюджету            

місцевого бюджету             

інші джерела    58,512 58,512     

 
 
 
 
  

    
 Начальник ВТВ ________________________ Л.Б. Маляренко 

  (посада) (підпис) (ініціали та прізвище) 
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1.2.1.3    Технічне переоснащення  вузлів регулювання подачі  питної води  на водогонах від насосної 

станції ІІ водопідйому до резервуарів чистої води V= 3000 м3 території насосної станції ІІІ водопідйому  в 

м. Горішні Плавні Полтавскої обл.      
  

 1) Техніко –економічне обґрунтування необхідності та доцільності  Технічного переоснащення  вузлів 

регулювання подачі  питної води  на водогонах від насосної станції ІІ водопідйому до резервуарів чистої 

води V= 3000 м3 на  території насосної станції ІІІ водопідйому  в м. Горішні Плавні Полтавскої обл.      
 

        Запірна арматура на водогонах  відпрацювала свій ресурс і знаходиться в незадовільному стані. Знос 

ущільнюючих дисків та кілець спричиняє надлишкові витоки води через нещільності арматури. 

     Пропонується провести технічне переоснащення 12- ти вузлів регулювання подачі  питної воді  на   

водогонах мережах із заміною чавунних засувок на засувки із сучасних матеріалів та модифікацій в кількості  

12 од. : 
діаметром 400 мм -   1шт  

     діаметром 500 мм -  8 шт,  

діаметром 600 мм -  3 шт.  

 

    Обґрунтування ефективності інвестицій  — зниження втрат та не облікованих витрат води,      забезпечення 

надійності системи водопостачання міста. 

 

2) Обґрунтування вартості запланованого заходу впровадженню  заходу по   Технічного переоснащення  

вузлів регулювання подачі  питної води  на водогонах від насосної станції ІІ водопідйому до резервуарів 

чистої води V= 3000 м3 на  території насосної станції ІІІ водопідйому  в м. Горішні Плавні Полтавскої 

обл.     обл.      подано на 51-59 сторінках. 

 

 

Для визначення вартості заходу нашому підприємству надійшло дві  комерійні пропозиції від  ТОВ  «ЕВІ 

Інжиніринг »  та ТОВ « ЮЖФАЙ ТРЕКІНГ » 
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Прийнято до розрахунку вартості заходу прийнято пропозицію  ТОВ « ЮЖФАЙ ТРЕКІНГ », як менш 

вартісну: 

 

 
№п

/п 

Найменування матеріалу Од. 

вим 

Кількість  Вартість 

одиниці, 

грн 

Загальна 

вартість, 

грн 

Постачальник 

1 

Засувка клинова Hawle 

№4000Е2 DN600 PN10/16 зі 

штурвалом 

шт 1 84419,00 84419,00 

ТОВ                            

« ЮЖФАЙ 

ТРЕКІНГ » 

2 

Засувка клинова Hawle 

№4000Е2 DN500 PN10/16 зі 

штурвалом 

шт 8 67850,00 542800,00 

3 

Засувка клинова Hawle 

№4000Е2 DN400 PN10/16 зі 

штурвалом 

шт 3 40754,00 122262,00 

 Разом    749481,00  
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Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми 

з технічного  переоснащення вузлів регулювання подачі  питної води  на водогонах від насосної станції 

ІІ водопідйому до резервуарів чистої води V= 3000 м3 на  території насосної станції ІІІ водопідйому   в 

м. Горішні Плавні Полтавскої. 

 

Згідно методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого 

водопостачання ( Мінрегіонбуд наказ № 180 від 25.06.14р.) , витоки води через нещільності арматури 

розраховується за формулою 

 

 
Середні втрати води через ущільнення мережевої арматури приймаємо на рівні 4,3 м-3/добу 

 

34,41000
98,4263

0043.0*12*365
мхW    

Вартість недореалізація води  складає    4,4 *5,31 = 23,364 грн..   (вартість  1 м3 питної води на 

01.01 .2016 року – 5,31 грн  без ПДВ)        
 

 

Загальна вартість засувок  складає 749,481 тис.грн. без ПДВ.  

 

 

           Враховуючи вищевикладене  щодо окупності реалізації даного заходу, є підства зробити   висновок, 

що цей захід не дає економічного ефекту , а є заходом, що покращує якість та безперервність надання 

послуг водопостачання населенню міста. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-58- 

 



 Додаток №1 
до Порядку затвердження титулів будівництв (об'єктів), 
будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних 
коштів або засобів підприємств державної власності 

ТИТУЛ 
будови (об`єкта), будівництво якої розпочинається у 2016 році 

    
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО 

    
Технічний директор  

________________ 
 

О.М. Гайдабура 

 Директор КП ВУВКГ 

_____________ 

 
________________ 

 

Ярош С.М. 
посаада) (підпис) (ініціали та прізвище)   (посада) (підпис) (ініціали та прізвище) 

 « ______» ____________  2017 р                                                                                                                                                   « ______» ____________  2017 р 
    

Найменування будови (об`єкта) та її місцезнаходження –   з 

технічного  переоснащення вузлів регулювання 

подачі  питної води  на водогонах від насосної 

станції ІІ водопідйому до резервуарів чистої води 

V= 3000 м3 на  території насосної станції ІІІ 

водопідйому   в м. Горішні Плавні Полтавскої. 

Частка державної власності у майні забудовника на 01.01.2016, відсотків - 0 

Найменування забудовника – КП ВУВКГ Наявність робочої документації  - Загальна кошторисна вартість тис. грн. (без ПДВ), у тому числі 
вартість будівельно-монтажних робіт _________ тис. грн. (без ПДВ) 

Галузь - Комунальна Ким, коли затверджено проектно-кошторисну документацію  
Сфера управління -  Генеральна проектна організація -  
Характер будівництва -  технічне переоснащення   
Строки будівництва – 2017-18 рік Генеральна підрядна організація -  
Джерела фінансування - Власні кошти   

Показники будови (обєкта) 

Згідно з 
проектно- 

кошторисною 
документацією 

Виконано на 
1 січня 
20___р. 

Профінансовано  
на 1 січня 20___р. 

Підлягає 
фінансуванню 

до кінця 
будівництва 

Завдання за роками будівництва Введення в 
дію( квартал) 

 

    2017р. 20_18__р. 20___р. 
А 1 3 4 5  6 7 8 

Потужність,               
Вартість основних фондів, тис. грн.            
Капітальні вкладення, тис. грн.            
Загальна кошторисна вартість, тис.грн.    749,481 67,85 681,631    

у тому числі:            
будівельно- монтажних робіт             

устаткування, меблів та інвентарю         

пусконалагоджувальні роботи            

інші витрати          

Із загального обсягу капітальних 
вкладень зарахунок: 

           

державного бюджету            
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місцевого бюджету             

інші джерела    749,481 67,85     

 
 
 
 
  

    
 Начальник ВТВ ________________________ Л.Б. Маляренко 

  (посада) (підпис) (ініціали та прізвище) 



 

2. Водовідведення 
 

2.1. Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення  (звільняється від 

оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

 

2.1.2. Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів 

 

2.1.2.1. Встановлення приладів обліку на КНС № 8, 9, 16 та КОС в м. Горішні Плавні , Полтавської 

обл. 
 

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу  

 Даний захід передбачається, для забезпечення повноти обліку стічних вод , які поступають  на  головну 

КНС № 1б та відводяться  на каналізаційні очисні споруди.  

 Техніко-економічні показники — передбачається встановити:  

- ультразвуковий двоканальний витратомір  стоків : 

 DN500 для обліку каналізаційних стоків КНС №9 — 1 шт.,  

 DN300 для обліку каналізаційних стоків КНС №8 — 1 шт. 

 DN200 для обліку каналізаційних стоків КНС №16 — 1 шт. 

- лотковий ультразвуковий витратомір  стоків КОС -1 шт. 

 

 В 2017 році плануєтся встановити  1 ультразвуковий лотковий витратомір. 

 

 Обґрунтування ефективності інвестицій  — забезпечення 100%-го обліку стічних вод , які 

поступають  на  головну КНС № 1б і відводяться  на каналізаційні очисні споруди . 

 

 

Для визначення вартості заходу нашому підприємству надійшло дві  комерійні пропозиції 

 на ультразвукові лічильники -  

 від  ПНВП  « Енергоміра»  м. Дніпро  та ТОВ «АЛТЕН КОНСАЛТИНГ ГРУП» м. Київ   . 

 на лоткові витратоміри - 

від ТОВ «Спільне підприємство «АПС» м. Миколаєв та ТОВ «КСК- Автоматизація» м. Київ 
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  

До розрахунку вартості заходу прийнято : 

 на ультразвукові лічильники - комерійну пропозицію від  ПНВП   « Енергоміра»  м. Дніпро, як 

менш вартісну 

 

 

№

п/п 

Найменування матеріалу Діа             

метр, 

мм 

Кільк

ість, 

шт 

Вартість 

за од. 

виміру, 

без ПДВ, 

грн 

Загальна 

вартість, 

без ПДВ, 

грн 

Постачальник 

1 

Ультразвуковий 

двоканальний лічильник , 

метрологічний клас В 

500 1 49800 498000  

2 

Ультразвуковий 

двоканальний лічильник , 

метрологічний клас В 

300 1 49800 49800  

  3 

Ультразвуковий 

двоканальний лічильник , 

метрологічний клас В 

200 1 49800 49800  

 Всього вартість заходу    149400  

 

 на лоткові витратоміри - комерійну пропозицію від  ТОВ «КСК- Автоматизація» м. Київ, як менш 

вартісну 

 

№

п/п 

Найменування матеріалу Діа             

метр, 

мм 

Кільк

ість, 

шт 

Вартість 

за од. 

виміру, 

без ПДВ, 

грн 

Загальна 

вартість, 

без ПДВ, 

грн 

Постачальник 

4 Лотковий витратомір  стоків  2 555 668,25 1 111336,5  

 Всього вартість заходу    1 111336,5  

 

Загальна вартість заходу складає – 1 260 736,5 грн. 

 

                     Реалізації даного заходуне  дає економічного ефекту , а є заходом, що забеспечує 100% 

облік стічних вод , які поступають  на  головну КНС № 1б та відводяться  на каналізаційні очисні 

споруди.  

 

 

 

Обґрунтування вартості запланованого заходу з встановлення обліку на Встановлення обліку на 

КНС № 8, 9, 16  подано  на 60-70 аркушах. 
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 Додаток №1 
до Порядку затвердження титулів будівництв (об'єктів),будівництво яких здійснюється із 
залученням бюджетнихкоштів або засобів підприємств державної власності 

    
ТИТУЛ 

будови (об`єкта), будівництво якої розпочинається у 2017 році 
    

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО 

    
Технічний директор   

________________ 
 

О.М. Гайдабура 

 Директор КП ВУВКГ 

_____________ 

 
________________ 

 

Ярош С.М. 
посаада) (підпис) (ініціали та прізвище)   (посада) (підпис) (ініціали та прізвище) 

 « ______» ____________  2017р                                                                                                                                                   « ______» ____________  2017 р 
    

Найменування будови (об`єкта) та її місцезнаходження –      
Встановлення приладів обліку на КНС № 8, 9, 16 та КОС в м. 

Горішні Плавні , Полтавської обл. 
 
 

Частка державної власності у майні забудовника на 01.01.2017, відсотків - 0 

Найменування забудовника – КП ВУВКГ Наявність робочої документації - Загальна кошторисна вартість _________ тис. грн.               
(без ПДВ), у тому числі вартість будівельно-монтажних робіт ________ тис. грн. (без ПДВ) 

Галузь - Комунальна Ким, коли затверджено проектно-кошторисну документацію -   
Сфера управління -   
Характер будівництва   Генеральна проектна організація - .    

Строки будівництва – 2017 -1918 рр Генеральна підрядна організація -  –  
Джерела фінансування  Власні кошти. 

Показники будови (обєкта) 

Згідно з 
проектно- 

кошторисною 
документацією 

Виконано на 
1 січня 2017 

р. 

Профінансо
вано  на 1 

січня 2016р. 

Підлягає 
фінансуванню до 

кінця 
будівництва 

Завдання за роками будівництва Введення в дію  
( квартал) 

 

    2017р. 2018р. 20___р. 

А 1 3 4 5  6   

Потужність,               
Вартість основних фондів, тис. грн.            
Капітальні вкладення, тис. грн.            
Загальна кошторисна вартість, тис.грн.    1 260 ,736 705, 068 555,668   

у тому числі:         
будівельно- монтажних робіт          

устаткування, меблів та інвентарю         

пусконалагоджувальні роботи         

інші витрати         
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Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок:            

         

         

державного бюджету            

місцевого бюджету           

інші джерела    705, 068 705, 068     

    
  

 
 

Начальник ВТВ ________________________ Л.Б. Маляренко 

  (посада) (підпис) (ініціали та прізвище) 



       2.2. Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 

Податкового кодексу України), з урахуванням: 

 

 2.2.1 Інші заходи 

      2.2.1.1. Обладнання насосних агрегатів шафами керування з регуляторами обертів на 

каналізаційних  насосних станціях КНС 1б, КНС 8, КНС 9 в м. Горішні Плавні , Полтавської обл. 

 

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу  

 каналізаційні  насосні станції КНС 1б, КНС 8, КНС 9 - для для відведення стоків з мікрорайонів 

міста та їх перекачування на каналізаційні очисні споруди. 

На даний час кількість відведення стоків  значно зменшується до 7-8 тис.м3/добу 

При існуючій продуктивності роботи насосної станції установлена потужність насосів є надлишковою. 

В зв'язку з цим, потрібно використати альтернативне рішення, котре дозволило б суттєво зменшити 

споживання насосними агрегатами електричної енергії.   

 

 Даним заходом передбачено на каналізаційних  насосних станціях КНС 1б, КНС 8, КНС 9,  

встановлення шаф керування з  обладнанням їх  електронними регуляторами обертів елекутродвигуна 

типу FR- D740 для  організації  зміни частоти обертання приводу насосних агрегатів, щоб в підсумку 

можна  було б без істотних втрат енергії стабілізувати тиск та витрати в мережі споживачів. 

 В 2017 році передбачається обладнати шафою керування з двома  регулятораоми обертів тип FR - F40-

00250-2-60 каналізаційну  насосну станцію КНС 8. 

Зниження частоти обертання відповідно до технологічної навантаженням дозволяє не тільки 

економити споживану енергію на виключення гідравлічних втрат, а й отримати економічний ефект за 

рахунок підвищення коефіцієнта корисної дії самого насоса - перетворення механічної енергії в 

гідравлічну. 

 

 

Для визначення вартості заходу нашому підприємству надійшло дві пропозиції: 

 на шафи керування : 

 дві  комерційні пропозиції від  ТОВ «КСК- Автоматизація» м. Київ та ТОВ «Спільне підприємство 

«АПС» м. Миколаєв  . 

 на електронні регулятори обертів електродвигуна на від ТОВ «Спільне підприємство «АПС» м. 

Миколаєв та ТОВ «КСК- Автоматизація» м. Київ 
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До розрахунку вартості заходу прийнято : 

  на шкафи керування : 

- комерційну пропозицію від  ТОВ «КСК- Автоматизація» м. Київ - як меньш вартісну : 

 

№

п/п 

Найменування матеріалу Кільк

ість, 

шт 

Вартість 

за од. 

виміру, 

без ПДВ, 

грн 

Загальна 

вартість, 

без ПДВ, 

грн 

Постачальник 

1 Шафа керування 1 810000 810000 ТОВ «КСК- 

Автоматизація» м. 

Київ 

 Шафа керування 1 540000 540000 

 Шафа керування 1 735000 735000 

 Всього вартість заходу   2 085 000  

 

 електронні регулятори обертів електродвигуна: 

- комерійну пропозицію від  ТОВ «КСК- Автоматизація» м. Дніпро – як  меньш вартісна 

пропозиція: 

 

 

№

п/п 

Найменування 

матеріалу 
Кіль-

кість, 

шт 

Вартість за од. 

виміру, без 

ПДВ, грн 

Загальна 

вартість, без 

ПДВ, грн 

Постачальник 

1 

Регулятор обертів 
эл/двигуна (інвертор), 
електронний, тип FR-
F840-01160-2-60 
 

2 81551,1 163102,22 
ТОВ «КСК- 

Автоматизація» 

2 

Регулятор обертів 

ел/двигуна (інвертор), 

електронний, тип FR -

F840-00250-2-60 

2 24187,77 48375,54 
ТОВ «КСК- 

Автоматизація» 

3 

Регулятор обертів 
ел/двигуна (інвертор), 
електронний, тип FR - F 
840-00470-2-60 
 

2 50648,00 101296 
ТОВ «КСК- 

Автоматизація» 

 Всього вартість заходу   312773,76  

 

Загальна вартість заходу складає  - 2 397 773,76 грн 
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2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної 

програми з Обладнання насосних агрегатів шафами керування з регуляторами обертів на 

каналізаційних  насосних станціях КНС 1б, КНС 8, КНС 9 в м. Горішні Плавні , Полтавської 

обл.  

 

Річне споживання електроенергії існуючого обладнання становить 

 496258 кВт*год/рік. 

 Внаслідок обладнання насосних агрегатів шафами керування з встановленням частних 

перетворювачів струму (ПЧС) та контролерів споживання електроенергії буде становити                  471445,1 

кВт*год/рік. 

 Економія складе: 

 496258 - 471445,1 = 24812,90 кВт*год/рік або 24,81тис. кВт*год/рік, а за два роки – 24,81*2=49,620 

тис.кВт/год 

49,62 тис.кВт/год х 1,9074 = 94,645 тис.грн без ПДВ, 

 Термін окупності: 

2397,774 тис. грн. без ПДВ / 94,645 тис.грн.= 25,33 років або 304 місяців. 

 Економія паливно-енергетичних ресурсів у т.у.п. складе: 

49620 кВт/год х 0,325 х 10-3 = 16,13 т.у.п. 

  

 

 

 

  

 

 

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу Обладнання насосних агрегатів шафами керування з 

регуляторами обертів на каналізаційних  насосних станціях КНС 1б, КНС 8, КНС 9 в м. Горішні 

Плавні , Полтавської обл. подано на 71-82 аркушах. 
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 Додаток №1 
до Порядку затвердження титулів будівництв (об'єктів),будівництво яких здійснюється із 
залученням бюджетнихкоштів або засобів підприємств державної власності 

    
ТИТУЛ 

будови (об`єкта), будівництво якої розпочинається у 2017 році 
    

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО 

    
Технічний директор   

________________ 
 

О.М. Гайдабура 

 Директор КП ВУВКГ 

_____________ 

 
________________ 

 

Ярош С.М. 
посаада) (підпис) (ініціали та прізвище)   (посада) (підпис) (ініціали та прізвище) 

 « ______» ____________  2017 р                                                                                                                                                   « ______» ____________  2017 р 
    

Найменування будови (об`єкта) та її місцезнаходження –     Обладнання 

насосних агрегатів шафами керування з регуляторами обертів 

на каналізаційних  насосних станціях КНС 1б, КНС 8, КНС 9 в 

м. Горішні Плавні , Полтавської обл. 

Частка державної власності у майні забудовника на 01.01.2017, відсотків - 0 

Найменування забудовника – КП ВУВКГ Наявність робочої документації - Загальна кошторисна вартість _________ тис. грн.               
(без ПДВ), у тому числі вартість будівельно-монтажних робіт ___________ тис. грн. (без ПДВ) 

Галузь - Комунальна Ким, коли затверджено проектно-кошторисну документацію -   
Сфера управління -   
Характер будівництва   Генеральна проектна організація - .  
Строки будівництва – 2017-2018 рік Генеральна підрядна організація -   
Джерела фінансування  Власні кошти. 

Показники будови (обєкта) 

Згідно з 
проектно- 

кошторисною 
документацією 

Виконано на 
1 січня 2017 

р. 

Профінансо
вано  на 1 

січня 2017р. 

Підлягає 
фінансуванню до 

кінця 
будівництва 

Завдання за роками будівництва Введення в дію  
( квартал) 

 

    2017р. 2018р. 20___р. 

А 1 3 4 5  6   

Потужність,               
Вартість основних фондів, тис. грн.            
Капітальні вкладення, тис. грн.            
Загальна кошторисна вартість, тис.грн.    2 397,774 588,376 1803,398    

у тому числі:          
будівельно- монтажних робіт           

устаткування, меблів та інвентарю         

пусконалагоджувальні роботи          

інші витрати          
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Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок:            

         

         

державного бюджету            

місцевого бюджету           

інші джерела    2 397,774 588,376 1803,398    

    
  

 
 

Начальник ВТВ ________________________ Л.Б. Маляренко 

  (посада) (підпис) (ініціали та прізвище) 



 

      2.2.5.1 Реконструкція мулопроводу подачі  мулу на мулонакопичувачі каналізаційних  очисних 

споруд   м. Горішні Плавні , Полтавської обл. 

 

1) Техніко –економічне обґрунтування необхідності та доцільності  Реконструкція мулопроводу подачі  

мулу на мулонакопичувачі каналізаційних  очисних споруд   м. Горішні Плавні , Полтавської обл. 

    
 

Мулопровід довжиною   2628 м із стальних та ПХВ труб,  діаметром 150-200 мм, побудована в 80 -х роках  

минулого століття і відпрацювала свій термін.  

 

За період з 2012 року по 2016 рік на мережі  виникло 20 поривів , що призвело до непередбачуваних витоків 

мулової води в навколишнє середовище. 

 

Мета заходу : Запобігання забрудненню підземних вод та навколишнього середовища внаслідок витоків 

мулової води із мулопроводу.  

 

 

Для визначення вартості заходу нашому підприємству надійшло дві  комерійні пропозиції від  ТОВ 

«Торгівельний дім» Євротрубпласт» та ТОВ «Сімфонія тепла».  
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Прийнято до розрахунку вартості заходу комерійні пропозиції від  ТОВ «Торгівельний дім» Євротрубпласт» 

як менш вартісну:  

  
 

№

п/п 

Найменування 

матеріалу 

Од. 

ви

м 

Кількіс

ть  

Вартість 

одиниці, 

грн 

Загальна 

вартість 

заходу , грн 

Постачальник 

1 
Труба ПЕ 100вода 

SDR 17 225*13,4 
м 462,31 410,67 189856 

ТОВ «Торгівельний 

дім» Євротрубпласт» 

 Всього   462,31  189856  
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  Додаток №1 
до Порядку затвердження титулів будівництв (об'єктів), 
будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних 
коштів або засобів підприємств державної власності 

    
ТИТУЛ  

будови (об`єкта), будівництво якої розпочинається у 2017 році 
    

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО 

    
Технічний директор  

________________ 
 

О.М. Гайдабура 

 Директор КП ВУВКГ 

_____________ 

 
________________ 

 

Ярош С.М. 
посаада) (підпис) (ініціали та прізвище)   (посада) (підпис) (ініціали та прізвище) 

 « ______» ____________  2017 р                                                                                                                                                   « ______» ____________  2017 р 
    

Найменування будови (об`єкта) та її місцезнаходження –     
Реконструкція мулопроводу подачі  мулу на 

мулонакопичувачі каналізаційних  очисних споруд   

м. Горішні Плавні , Полтавської обл. 

Частка державної власності у майні забудовника на 01.01.2017, відсотків - 0 

Найменування забудовника – КП ВУВКГ Наявність робочої документації  - Загальна кошторисна вартість тис. грн. (без ПДВ), у тому числі 
вартість будівельно-монтажних робіт _________ тис. грн. (без ПДВ) 

Галузь - Комунальна Ким, коли затверджено проектно-кошторисну документацію  
Сфера управління -  Генеральна проектна організація -  
Характер будівництва -  технічне переоснащення   
Строки будівництва – 2017 рік Генеральна підрядна організація -  
Джерела фінансування - Власні кошти   

Показники будови (обєкта) 

Згідно з 
проектно- 

кошторисною 
документацією 

Виконано на 
1 січня 
20___р. 

Профінансовано  
на 1 січня 20___р. 

Підлягає 
фінансуванню 

до кінця 
будівництва 

Завдання за роками будівництва 

Введення в дію          
( квартал) 

 

    

2017р. 20___р. 20___р. 

А 1 3 4 5  6   

Потужність,               
Вартість основних фондів, тис. грн.            
Капітальні вкладення, тис. грн.            
Загальна кошторисна вартість, тис.грн.    187,587 187,587      

у тому числі:     
 

      

будівельно- монтажних робіт             

устаткування, меблів та інвентарю         

пусконалагоджувальні роботи            

інші витрати          



 

 
 
 
 

 

 

2) Обґрунтування вартості запланованого заходу подано на 83-88 сторінках. 
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Із загального обсягу капітальних 
вкладень за 
рахунок: 

           

державного бюджету            

місцевого бюджету             

інші джерела    187,587 187,587     

 
 
 
 
  

    
 Начальник ВТВ ________________________ Л.Б. Маляренко 

  (посада) (підпис) (ініціали та прізвище) 



 

7.            Зобов'язання КП ВУВКГ  щодо досягнення ефективності реалізації Інвестиційної 

програми у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на 2017 рік. 
 

 

1. Зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів: 

Енергоресурси  106, 542 тис.кВт/рік  

- витрати і втрати води  -  5,686  м.куб/рік; 

3. Підвищення якості послуг: 

- забезпечення цілодобового та надійного водопостачання та водовідведення; 

- забезпечення високого рівня обслуговування споживачів. 
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Директор   КП ВУВКГ ________________ Ярош С.М. 



 

 Додаток 8 

до Порядку розроблення, погодження та затвердження 

інвестиційних програм суб'єктів господарювання у 

сфері централізованого водопостачання та 

водовідведення 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА  

ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ  

ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ  

 

 

Я, Ярош Сергій Михайлович, при наданні даних до Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері комунальних послуг даю згоду відповідно до Закону України “Про захист 

персональних даних” на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за 

допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог 

законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата. 

 

 

 

Директор   КП ВУВКГ ________________ Ярош С.М. 

          

      

 

                     __________________     “____”______________2017 року 

                      (підпис)                                                                                                             (дата)  
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