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Додаток 3 

до Порядку розроблення, погодження та затвердження 

№ 

п/п 
Найменування № стор. 

1 

Інформаційна картка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» 

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (скорочено – 

КП ВУВКГ) 

3 

2 
Фінансовий план використання коштів для виконання 

Інвестиційної програми на 2018 рік 
5 

3 

Фінансовий план використання коштів для виконання 

Інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 

12 місяців 2018 року 

11 

4 

План витрат за джерелами фінансування на виконання 

Інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 

12 місяців 2018 року 

16 

5 Пояснювальна записка 19 

6 
Узагальнена характеристика об’єктів з централізованого 

водопостачання та водовідведення 
22 

7 
Опис заходів Інвестиційної програми на плановий та 

прогнозований періоди 
27 

8 

Зобов'язання КП ВУВКГ щодо досягнення ефективності 

реалізації Інвестиційної програми у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення 

115 

9 
Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку 

персональних даних 
116 
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інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

ліцензіата до інвестиційної програми 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

на 2018 рік 

 

1. Загальна інформація про ліцензіата 

 

Найменування ліцензіата КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО 

ГОСПОДАРСТВА» 

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ» 

Рік заснування  1996 

Форма власності  комунальна 

Місце знаходження  39803, Полтавська обл.,  

м. Горішні Плавні, вул. Портова, 27 

Код за ЄДРПОУ 24388032  

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи 

ліцензіата, посада 

Ярош Сергій Михайлович 

Тел., факс, еmail  Тел./факс:(05348) 2-51-41, 2-50-92 

еmail: office@voda.pl.ua 

Ліцензія на централізоване водопостачання та 

водовідведення  

(№,  дата видачі, строк дії) 

Серія АЕ  № 287967 

Дата прийняття та номер рішення про 

видачу ліцензії № 196: 30.10.2014  

Строк дії з 05.11.2014 по 04.11.2019 р. 

Статутний капітал підприємства, тис. грн 67144,893 

Балансова вартість активів, тис. грн 46189,149 

Амортизаційні відрахування за останній звітний 

період, тис. грн 
2645,3 (в-1172,5+ к- 1472,8) 

Заборгованість по сплаті податків, зборів 

(обов’язкових платежів), тис.грн 
0 

 

 

2. Загальна інформація про інвестиційну програму 

 

Цілі інвестиційної програми Модернізація та оновлення основних фондів 

Зниження питомих витрат та втрат матеріальних 

ресурсів 

Строки реалізації інвестиційної 

програми 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

На якому етапі реалізації заходів, 

зазначених в інвестиційній програмі, 

ліцензіат знаходиться 

Плануванння 

Головні етапи реалізації інвестиційної 

програми 

Планування, фінансування, виконання робіт 

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою 
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Загальний обсяг інвестицій, тис. грн 5869,37 

власні кошти 5869,37 

позичкові кошти  

залучені кошти  

бюджетні кошти  

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):          100 

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів  67,48 

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів 31,73 

Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби 0 

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та 

водовідведення 
0 

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій 0 

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та 

спеціалізованого призначення 
0 

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього 

середовища 
0 

Інші 0,79 

 

 

  

Директор КП ВУВКГ 

  

 _____________   Ярош С.М. 

 
                             М.П.  
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ФІНАНСОВИЙ ПЛАН  

використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2018 рік 

Комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради» 
(найменування ліцензіата) 

№ з/п Найменування 
заходів 

(пооб'єктно) 

Кількісний 
показник 

(одиниця 

виміру) 

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної 
програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) 

За способом 
виконання, тис. грн. 

(без ПДВ) 

Графік здійснення заходів та 
використання коштів на 

планований та прогнозний 

періоди тис.грн. (без ПДВ) 

Строк 
окупност

і 

(місяців)
** 

№ аркуша 
обґрунтовую

чих 

матеріалів 

Економія 
паливно-

енергетичних 

ресурсів 
(кВт/год/прогноз

ний період) 

Економія фонду 
заробітної плати, 

(тис.грн./прогноз

ний період) 

Економічн
ий ефект 

(тис.грн.)*

** 
загаль

на 

сума 

з урахуванням: госпо 

дарський 

(вартість 
матеріальн

их 

ресурсів) 

підрядн

ий 
планован

ий період 
прогнозний період 

амортизаці
йні 

відрахуван

ня 

виробни
чі 

інвести

ції з 

прибутк

у 

позичко
ві 

кошти 

інші залучені кошти, 
з них: 

бюджетні 
кошти (не 

підлягают

ь 

поверненн

ю) 

підлягают
ь 

повернен

ню 

не 
підлягают

ь 

повернен
ню 

планован
ий період 

+1 

планован
ий період 

+ n* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
І ВОДОПОСТАЧАННЯ 

1.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 
1.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: 
 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 1.1.1 х х х х х х х х х х х х х х х х х 

1.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО  

Рішенням Горішньоплавнівської міської ради Полтавської 

області  

(найменування органу місцевого самоврядування) 

від _______________ 

 

М. П.  

Додаток 4 

до Порядку розроблення, погодження та затвердження 

інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Директор КП ВУВКГ  

________________ Ярош С.М.  

              (підпис) 

від _______________ N ________  

 

М. П.  
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х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 1.1.2 х х х х х х х х х х х х х х х х х 

1.1.3 Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: 
 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 1.1.3 х х х х х х х х х х х х х х х х х 

1.1.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них. 
 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 1.1.4 х х х х х х х х х х х х х х х х х 

1.1.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: 
 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 1.1.5 х х х х х х х х х х х х х х х х х 

1.1.6 Інші заходи з них: 
 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 1.1.6 х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за пунктом 1.1 х х х х х х х х х х х х х х х х х 

1.2 Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них: 
1.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: 
1.2.1.

1 

Технічне 

переоснащення 

вузлів 

регулювання 

подачі питної 

води насосної 

станції ІІІ 

водопідйому в 

місті Горішні 

Плавні 

Полтавської 

області 

Запірна 

арматура: 

ду 500 -7 

шт.; 

ду 400 – 11 

шт. 

1059,511 х 1059,511 х х х х 1059,511 х 1059,511 х х х 29-32 0 0 0 

1.2.1.

2. 

Заміна 

зовнішньої 

мережі від ВК 

192 до ВК 135 

(район 

проспекту 

Героїв Дніпра, 

30) в місті 

Горішні Плавні 

Полтавської 

області 

377 м, ду 

110 ПЕ, 

175 м, ду 

200 ПЕ 

360,38 х 360,38 х х х х х 360,38 360,38 х х х 36 841,05 - 31,120 

1.2.1.

3 

Заміна 

зовнішньої 

мережі  від ВК 

52 до ВК 257 

(район вул. 

Конституції, 16) 

в місті Горішні 

169 м, ду 

110 ПЕ; 

347 м, ду 

160 ПЕ 

252,78 х 252,78 х х х х х 252,78 252,78 х х х 42 1148,66 - 32,976 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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Плавні 

Полтавської 

області 

Усього за підпунктом 1.2.1 1672,67 х 1672,67 х х х х 1059,51 613,16 1672,67 х х х х 1989,71 0 64,101 

1.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: 
1.2.2.

1 

Придбання 

побудинкових 

приладів обліку 

питної води 

Лічильник

и води: ду 

50 мм - 120 

шт. 

586,560 х 586,560 х х х х 586,560 х 586,560 х х х 49-53 0 0 0 

1.2.2.

2 

Придбання 

вузлів 

накопичення та 

передачі даних 

з GSM модемом 

Вузли 

накопичен

ня та 

передачі 

даних: ду 

50 мм - 120 

шт. 

437,760 х 437,760 х х х х 437,760 х 437,760 х х х 55-57 0 0 0 

1.2.2.

3 

Установка 

комерційних 

вузлів обліку 

питної води 

Установка 

лічильник

ів 120 шт. 

659,520 х 659,520 х х х х х 659,520 659,520 х х х 59-60 0 0 0 

Усього за підпунктом 1.2.2 1683,84 х 1683,84 х х х х 1024,32 659,520 1683,84 х х х х 0 0 0 

1.2.3 Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: 
 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 1.2.3 х х х х х х х х х х х х х х х х х 

1.2.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: 
 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 1.2.4 х х х х х х х х х х х х х х х х х 

1.2.5 Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: 
 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 1.2.5 х х х х х х х х х х х х х х х х х 

1.2.6 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: 
 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 1.2.6 х х х х х х х х х х х х х х х х х 

1.2.7 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: 
 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 1.2.7 х х х х х х х х х х х х х х х х х 

1.2.8 Інші заходи, з них: 
 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 1.2.8 х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за пунктом 1.2 3356,51 х 3356,51 х х х х 2083,83 1272,68 3356,51 х х х х х х х 

Усього за розділом І 3356,51 х 3356,51 х х х х 2083,83 1272,68 3356,51 х х х х 1989,71 0 64,101 

ІІ ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
2.1. Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

2.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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2.1.1.

1 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 2.1.1 х х х х х х х х х х х х х х х х х 

2.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: 
 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 2.1.2 х х х х х х х х х х х х х х х х х 

2.1.3 Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: 
 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 2.1.3 х х х х х х х х х х х х х х х х х 

2.1.4 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: 
 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 2.1.4 х х х х х х х х х х х х х х х х х 

2.1.5 Інші заходи, з них: 
 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х 
 

Усього за підпунктом 2.1.5 х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за пунктом 2.1 х х х х х х х х х х х х х х х х х 

2.2 Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням 
2.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: 
2.2.1.

1 

Реконструкція 

КНС № 21 

(ФОК) в місті 

Горішні Плавні 

Полтавської 

області. Заміна 

конструктивни

х елементів на 

елементи з 

армованого 

пластику та 

енергозберігаю

чого 

обладнання. 

1 шт. 329,024 х 329,024 х х х х х 329,024 329,024 х х х 70-72 152,5 0 0,321 

2.2.1.

2 

Реконструкція 

КНС № 15 в 

місті Горішні 

Плавні 

Полтавської 

області. Заміна 

конструктивни

х елементів на 

елементи з 

армованого 

пластику та 

енергозберігаю

чого 

обладнання. 

1 шт. 329,024 х 329,024 х х х х х 329,024 329,024 х х х 70-72 240,0 0 0,505 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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2.2.1.

3 

Технічне 

переоснащення 

вузлів 

регулювання 

приймання 

стічних вод на 

спорудах 

механічної 

очистки КОС в 

місті Горішні 

Плавні 

Полтавської 

області 

Запірна 

арматура 

12 шт :  

ду 200 мм-

8 шт; ду 

150 мм – 4 

шт 

158,840 х 158,840 х х х х 158,840 х 158,840 х х х 78-82 0 0 0 

2.2.1.

4 

Впровадження 

проекту 

«Реконструкція 

дільниці 

самопливної 

каналізаційної 

мережі д 200 в 

районі 

житлового 

будинку 

Строна,23 і 

споруд на ній» 

142,2 м. 

Ду 200 мм 

ПЕ 

187,535 х 187,535 х х х х х 187,535 187,535 х х х 86-87 0 0 42,195 

2.2.1.

5 

Впровадження 

проекту 

«Реконструкція 

самопливної 

каналізаційної 

мережі 

житлового 

будинку 

Миру,31 і 

споруд на ній» 

226 м ду 

200мм, 300 

мм, 400 м 

ПЕ 12 

колодязів 

712,168 х 712,168 х х х х х 712,168 712,168 х х х 91-92 0 0 160,238 

2.2.1.

6 

Технічне 

переоснащення 

вузлів 

регулювання 

приймання 

стічних вод на 

КНС 1Б  в місті 

Горішні Плавні 

Полтавської 

області 

Запірна 

арматура: 

ду 600 мм-

2 шт; ду 

500 мм – 3 

шт; ду 50 

мм – 1 шт. 

571,680 х 571,680 х х х х 571,680 х 571,680 х х х 96-98 0 0 0 

Усього за підпунктом 2.2.1 2288,271 х 2288,271 х х х х 730,52 1557,75 2288,271 х х х х 392,5 0 203,259 

2.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: 
2.2.2.

1 

Придбання 

приладів обліку 

на КОС в місті 

Лічильник

и-

178,2 х 178,2 х х х х 178,2 х 178,2 х х х 102-104 0 0 0 
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Горішні Плавні 

Полтавської 

області 

витратомі

ри – 3 шт. 

Усього за підпунктом2.2.2 178,2 х 178,2 х х х х 178,2 х 178,2 х х х х 0 0 0 

2.2.3 Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: 
 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 2.2.3 х х х х х х х х х х х х х х х х х 

2.2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:  
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 2.2.4 х х х х х х х х х х х х х х х х х 

2.2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: 
 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 2.2.5 х х х х х х х х х х х х х х х х х 

2.2.6 Інші заходи, з них: 
2.2.6.

1 

Розробка 

проектно-

кошторисної 

документації  

«Реконструкція 

майданчикових 

мереж 

каналізаційних 

очисних споруд 

по вул.. 

Будівельників, 

7  в місті 

Горішні Плавні 

Полтавської 

області» 

1 шт. 46,39 х 46,39 х х х х х 46,39 46,39 х х х 109-112 0 0 0 

Усього за підпунктом 2.2.6 46,39 х 46,39 х х х х х 46,39 46,39 х х х х 0 0 0 

Усього за пунктом 2.2 2512,86 х 2512,86 х х х х 908,72 1604,14 2512,86 х х х х 392,5 0 203,259 

Усього за розділом ІІ 2512,86 х 2512,86 х х х х 908,72 1604,14 2512,86 х х х х 392,5 0 203,259 

Усього за інвестиційною 

програмою 
5869,37 х 5869,37 х х х х 2992,55 2876,82 5869,37 х х х х 2382,21 0 267,36 

Примітки: 

n* - кількість років інвестиційної програми. 

** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ. 

*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ. 

х- ліцензіатом не заповнюється. 
 

Інженер з впровадження інвестиційних програм                  __________                                                           М.Ю. Артеменко 
                      (посада відповідального виконавця)                                                     (підпис)                                                                                       (прізвище, ім’я, по батькові) 
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ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 

використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців 

Комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради» 
(найменування ліцензіата) 

№ 

з/п 

Найменуван-ня 

заходів 

(пооб'єктно) 

Кількісни

й 

показник 

(одиниця 

виміру) 

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за 

джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) 

Сума 

позичкових 

коштів та 

відсотків за 

їх  

використан

ня, що 

підлягає 

поверненн

ю у 

плановано

му періоді,            

тис. грн.              

(без ПДВ) 

Сума 

інших 

залучених 

коштів, 

що 

підлягає 

поверненн

ю у 

плановано

му періоді, 

тис. грн.          

(без ПДВ) 

Кошти, що 

враховуют

ься у 

структурі 

тарифів           

гр.5 + гр.6. 

+      гр. 11 

+ гр. 12      

тис. грн.           

(без ПДВ) 

За способом 

виконання,  

 тис. грн. (без ПДВ) 

Графік здійснення заходів та 

використання коштів на 

планований період, тис. грн. (без 

ПДВ) 

С
т
р

о
к

 о
к

у
п

н
о
ст

і 
(м

іс
я

ц
ів

)*
 

№
 а

р
к

у
ш

а
 о

б
ґр

у
н

т
о
в

у
ю

ч
и

х
 м

а
т
ер

іа
л

ів
 

Е
к

о
н

о
м

ія
 п

а
л

и
в

н
о

-е
н

ер
г
ет

и
ч

н
и

х
 р

ес
у
р

сі
в

 (
к

В
т
/г

о
д
/р

ік
) 

Е
к

о
н

о
м

ія
 ф

о
н

д
у
 з

а
р

о
б
іт

н
о
ї 

п
л

а
т
и

, 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

(т
и

с.
 г

р
н

./
р

ік
) 

Е
к

о
н

о
м

іч
н

и
й

 е
ф

ек
т
 (

т
и

с.
 г

р
н

. 
)*

*
 

загаль

на 

сума 

з урахуванням: госпо-          

дарський 

(вартість    

матеріаль

них 

ресурсів) 

підря

д- 

ний 

І кв ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. 

аморт

и-   

заційн

і 

відрах

у-   

вання 

виробн

ичі 

інвести

ції з 

прибутк

у 

отримані 

у 

плановом

у періоді 

позичков

і кошти 

фінансов

их 

установ, 

що 

підлягаю

ть 

повернен

ню 

отримані 

у 

плановано

му періоді 

бюджетні 

кошти, що 

не 

підлягают

ь 

поверненн

ю 

інші залучені кошти, 

отримані у 

планованому періоді, з 

них: 

що 

підлягаю

ть 

повернен

ню 

що не 

підлягаю

ть 

повернен

ню 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   19 20 21 22 23 24 

І   ВОДОПОСТАЧАННЯ 

1.1 
 

Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

1.1.1 
 

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: 
 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО  

Рішенням Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області  

(найменування органу місцевого самоврядування) 

від _______________ 

 

М. П.  

Додаток 5 

до Порядку розроблення, погодження та 

затвердження інвестиційних програм 

суб'єктів господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та 

водовідведення 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Директор КП ВУВКГ  

________________ Ярош С.М.  

              (підпис) 

від _______________ N ________  

 

М. П.  
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Усього за підпунктом 1.1.1 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

1.1.2 
 

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:  
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 1.1.2 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

1.1.3. 
 

Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: 

 
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 1.1.3 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

1.1.4 
 

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:  
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 1.1.4 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

1.1.5 
 

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:  
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 1.1.5 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

1.1.6 
 

Інші заходи, з них:  
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

  

Усього за підпунктом 1.1.6 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за пунктом 1.1 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

1.2. 
 

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них: 

1.2.1. 
 

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: 

1.2.1.

1 

Технічне 

переоснащення 

вузлів 

регулювання 

подачі питної 

води насосної 

станції ІІІ 

водопідйому в 

місті Горішні 

Плавні 

Полтавської 

області 

Запірна 

арматура: 

ду 500 -7 

шт.; 

ду 400 – 11 

шт. 

1059,511 х 1059,511 х х х х х х 1059,511 1059,511 х х х х 1059,511 х 29--32 0 0 0 

1.2.1.

2. 

Заміна 

зовнішньої 

мережі від ВК 

192 до ВК 135 

(район 

проспекту 

Героїв Дніпра, 

30) в місті 

Горішні Плавні 

Полтавської 

області 

377 м, ду 

110 ПЕ, 

175 м, ду 

200 ПЕ 

360,38 х 360,38 х х х х х х 360,38 х 360,38 х х 360,38 х 139 36 841,05 - 31,120 

1.2.1.

3 

Заміна 

зовнішньої 

мережі  від ВК 

52 до ВК 257 

(район вул. 

Конституції, 

16) в місті 

Горішні Плавні 

Полтавської 

області 

169 м, ду 

110 ПЕ; 

347 м, ду 

160 ПЕ 

252,78 х 252,78 х х х х х х 252,78 х 252,78 х х 252,78 х 92 42 1148,66 - 32,976 

Усього за підпунктом 1.2.1 1672,67 х 1672,67 х х х х х х 1672,67 1059,51 613,16 х х 613,16 1059,51 х х 1989,71 0 64,101 

1.2.2 
 

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: 

1.2.2.

1 

Придбання 

побудинкових 

приладів 

обліку питної 

води 

Лічильни

ки води: 

ду 50 мм - 

120 шт. 

586,560 х 586,560 х х х х х х 586,560 586,560 х 586,56

0 

х х х х 49-53 0 0 0 

1.2.2.

2 

Придбання 

вузлів 

накопичення 

та передачі 

Вузли 

накопиче

ння та 

передачі 

даних: ду 

437,760 х 437,760 х х х х х х 437,760 437,760 х х 437,760 х х х 55-57 0 0 0 
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даних з GSM 

модемом 

50 мм - 

120 шт. 

1.2.2.

3 

Установка 

комерційних 

вузлів обліку 

питної води 

Установка 

лічильник

ів 120 шт. 

659,520 х 659,520 х х х х х х 659,520 х 659,520 х 659,520 х х х 59-60 0 0 0 

Усього за підпунктом 1.2.2 1683,84 х 1683,84 х х х х х х 1683,84 1024,32 659,520 586,560 1097,28 х х х х 0 0 0 

1.2.3 
 

Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:  
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 1.2.3 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

1.2.4 
 

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:  
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 1.2.4 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

1.2.5 Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:  
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 1.2.5 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

1.2.6 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:  
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

  

Усього за підпунктом 1.2.6 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

1.2.7 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:  
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 1.2.7 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

1.2.8 Інші заходи, з них: 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 1.2.8 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за пунктом 1.2 3356,51 х 3356,51 х х х х х х 3356,51 2083,83 1272,68 586,560 1097,28 613,16    1059,51 х х х х х 

Усього за розділом І 3356,51 х 3356,51 х х х х х х 3356,51 2083,83 1272,68 586,560 1097,28 613,16 1059,51 х 
 

1989,

71 

0 64,101 

ІІ 
 

ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

2.1. 
 

Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

2.1.1 
 

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: 
 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 2.1.1 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

2.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:  
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом  2.1.2 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

2.1.3 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: 
 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом  2.1.3 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

2.1.4 Інші заходи, з них:  
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 2.1.4 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за пунктом 2.1 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

2.2. Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них: 

2.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: 

2.2.1.

1 

Реконструкція 

КНС № 21 

(ФОК) в місті 

Горішні Плавні 

Полтавської 

області. Заміна 

конструктивни

х елементів на 

елементи з 

армованого 

пластику та 

енергозберігаю

чого 

обладнання 

1 шт. 329,024 х 329,024 х х х х х х 329,024 х 329,024 329,024 х х х х 70-

72 

152,5 0 0,321 



14 
 

2.2.1.

2 

Реконструкція 

КНС № 15 в 

місті Горішні 

Плавні 

Полтавської 

області. Заміна 

конструктивни

х елементів на 

елементи з 

армованого 

пластику та 

енергозберігаю

чого 

обладнання. 

1 шт. 329,024 х 329,024 х х х х х х 329,024 х 329,024 х 329,024 х х х 70-

72 

240,0 0 0,505 

2.2.1.

3 

Технічне 

переоснащення 

вузлів 

регулювання 

приймання 

стічних вод на 

спорудах 

механічної 

очистки КОС в 

місті Горішні 

Плавні 

Полтавської 

області 

Запірна 

арматура 

12 шт :  

ду 200 мм-

8 шт; ду 

150 мм – 4 

шт 

158,840 х 158,840 х х х х х х 158,840 158,840 х 158,840 х х х х 878-

82 

0 0 0 

2.2.1.

4 

Впровадження 

проекту 

«Реконструкція 

дільниці 

самопливної 

каналізаційної 

мережі д 200 в 

районі 

житлового 

будинку 

Строна,23 і 

споруд на ній» 

142,2 м. 

Ду 200 мм 

ПЕ 

187,535 х 187,535 х х х х х х 187,535 х 187,535 х 187,535 х х 53 86-

87 

0 0 42,19

5 

2.2.1.

5 

Впровадження 

проекту 

«Реконструкція 

самопливної 

каналізаційної 

мережі 

житлового 

будинку 

Миру,31 і 

споруд на ній» 

226 м ду 

200мм, 300 

мм, 400 м 

ПЕ 12 

колодязів 

712,168 х 712,168 х х х х х х 712,168 х 712,168 х х 712,168 х 54 91-

92 

0 0 160,23

8 

2.2.1.

6 

Технічне 

переоснащення 

вузлів 

регулювання 

приймання 

стічних вод на 

КНС 1Б  в місті 

Горішні Плавні 

Полтавської 

області 

Запірна 

арматура: 

ду 600 мм-

2 шт; ду 

500 мм – 3 

шт; ду 50 

мм – 1 шт. 

571,680 х 571,680 х х х х х х 571,680 571,680 х х х х 571,6

80 

х 96-

98 

0 0 0 

Усього за підпунктом 2.2.1 2288,271 х 2288,271 х х х х х х 2288,271 730,52 1557,75 487,864 516,55

9 

712,168 571,680 х х 392,5 х 203,25

9 

2.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: 

2.2.2.

1 

Придбання 

приладів 

обліку на КОС 

в місті Горішні 

Плавні 

Лічильни

ки-

витратомі

ри – 3 шт. 

178,2 х 178,2 х х х х х х 178,2 178,2 х х 178,2 х х х 102-

104 

0 0 0 
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Полтавської 

області 

Усього за підпунктом2.2.2 178,2 х 178,2 х х х х х х 178,2 178,2 х х 178,2 х х х х 0 х 0 

2.2.3 Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:  
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 2.2.3 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

2.2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:  
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 2.2.4 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

2.2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:  
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Усього за підпунктом 2.2.5 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

2.2.6 Інші заходи, з них: 

2.2.6.

1 

Розробка 

проектно-

кошторисної 

документації  

«Реконструкція 

майданчикових 

мереж 

каналізаційних 

очисних споруд 

по вул.. 

Будівельників, 

7  в місті 

Горішні Плавні 

Полтавської 

області» 

1 шт. 46,39 х 46,39 х х х х х х 46,39 х 46,39 46,39 х х х х 109-

112 

0 0 0 

Усього за підпунктом 2.2.6 46,39 х 46,39 х х х х х х 46,39 х 46,39 46,39 х х х х х 
 

х 0 

Усього за пунктом 2.2 2512,86 х 2512,86 х х х х х х 2512,86 908,72 1604,14 534,253 694,759 712,168 571,6

80 

х х 392,5 х 203,259 

Усього за розділом ІІ 2512,86 х 2512,86 х х х х х х 2512,86 908,72 1604,14 534,253 694,759 712,16

8 

571,6

80 

х х 392,5 х   203,259 

Усього за інвестиційною програмою 5869,37 х 5869,37 х х х х х х 5869,37 2992,55 2876,82 1120,8

13 
   1792,039 1325,3

28 

1631,

19 

х х   2382,21 х    267,36 

 

Примітки: 

* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ. 

** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ. 

х - ліцензіатом не заповнюється. 

 

Інженер з впровадження інвестиційних програм                  __________                                                           М.Ю. Артеменко 
                                 (посада відповідального виконавця)                                                     (підпис)                                                                                    (прізвище, ім’я, по батькові) 
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Додаток 6  

до Порядку розроблення, погодження  

та затвердження інвестиційних програм  

суб’єктів господарювання у сфері  

централізованого водопостачання  

та водовідведення  

 

ПЛАН ВИТРАТ  

за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми 

для врахування у структурі тарифів на 12 місяців 

Комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного 

господарства» Горішньоплавнівської міської ради» 

(найменування ліцензіата) 

 
№ з/п Найменування заходів Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) 

загальна сума з урахуванням: 

амортизаційні 

відрахування 

виробничі 

інвестиції з 
прибутку 

сума позичкових 

коштів та відсотків за 
їх використання, що 

підлягає поверненню 

у плановому періоді 

сума інших залучених коштів, 

що підлягає поверненню у 
плановому періоді 

1 2 3 4 5 6 7 

І Водопостачання 

1.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 
154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

1.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а 

також втрат ресурсів 

     

1.1.2 Заходи щодо забезпечення 

технологічного та/або комерційного 

обліку ресурсів 

     

1.1.3 Заходи щодо зменшення обсягу 

витрат води на технологічні потреби 

     

1.1.4 Заходи щодо підвищення якості 

послуг з централізованого 
водопостачання 

     

1.1.5 Заходи щодо підвищення екологічної 
безпеки та охорони навколишнього 

середовища 

     

1.1.6 Інші заходи 
     

Усього за пунктом 1.1 
     

1.2 Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

1.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а 

також втрат ресурсів 

     

1.2.1.1 Технічне переоснащення вузлів 

регулювання подачі питної води 

насосної станції ІІІ водопідйому в 

місті Горішні Плавні Полтавської 

області 

1059,511  1059,511   

1.2.1.2 Заміна зовнішньої мережі від ВК 

192 до ВК 135 (район проспекту 

Героїв Дніпра, 30) в місті Горішні 

Плавні Полтавської області 

360,38  360,38   

1.2.1.3 Заміна зовнішньої мережі  від ВК 52 

до ВК 257 (район вул. Конституції, 

16) в місті Горішні Плавні 

Полтавської області 

252,78  252,78   

1.2.2 Заходи щодо забезпечення 

технологічного та/або комерційного 

обліку ресурсів 

     

1.2.2.1 Придбання побудинкових приладів 

обліку питної води 

586,560  586,560   

1.2.2.2 Придбання вузлів накопичення та 

передачі даних з GSM модемом 

437,760  437,760   

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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1.2.2.3 Установка комерційних вузлів 

обліку питної води 

659,520  659,520   

1.2.3 Заходи щодо зменшення обсягу 
витрат води на технологічні потреби 

     

1.2.4 Заходи щодо підвищення якості 

послуг з централізованого 

водопостачання 

     

1.2.5 Заходи щодо провадження та 

розвитку інформаційних технологій 

     

1.2.6 Заходи щодо модернізації та закупівлі 
транспортних засобів спеціального та 

спеціалізованого призначення 

     

1.2.7 Заходи щодо підвищення екологічної 

безпеки та охорони навколишнього 

середовища 

     

1.2.8 Інші заходи 
     

 
Усього за пунктом 1.2 3356,51 

 
3356,51 

  

 
Усього за розділом І 3356,51 

 
3356,51 

  

II Водовідведення 

2.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 

154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

2.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а 

також втрат ресурсів 

     

2.1.2 Заходи щодо забезпечення 
технологічного та/або комерційного 

обліку ресурсів 

     

2.1.3 Заходи щодо підвищення екологічної 

безпеки та охорони навколишнього 

середовища 

     

2.1.4 Інші заходи 
     

 
Усього за пунктом 2.1 

     

2.2 Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

2.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а 

також втрат ресурсів 

     

2.2.1.1 Реконструкція КНС № 21 (ФОК) в 

місті Горішні Плавні Полтавської 

області. Заміна конструктивних 

елементів на елементи з армованого 

пластику та енергозберігаючого 

обладнання. 

329,024  329,024   

2.2.1.2 Реконструкція КНС № 15 в місті 

Горішні Плавні Полтавської 

області. Заміна конструктивних 

елементів на елементи з армованого 

пластику та енергозберігаючого 

обладнання. 

329,024  329,024   

2.2.1.3 Технічне переоснащення вузлів 

регулювання приймання стічних 

вод на спорудах механічної очистки 

КОС в місті Горішні Плавні 

Полтавської області 

158,840  158,840   

2.2.1.4 Впровадження проекту 

«Реконструкція дільниці 

самопливної каналізаційної мережі 

д 200 в районі житлового будинку 

Строна,23 і споруд на ній» 

187,535  187,535   

2.2.1.5 Впровадження проекту 

«Реконструкція самопливної 

каналізаційної мережі житлового 

будинку Миру,31 і споруд на ній» 

712,168  712,168   

2.2.1.6 Технічне переоснащення вузлів 

регулювання приймання стічних 

вод на КНС 1Б  в місті Горішні 

Плавні Полтавської області 

571,680  571,680   

2.2.2 Заходи щодо забезпечення 
технологічного та/або комерційного 

обліку ресурсів 

     

2.2.2.1 Придбання приладів обліку на КОС 

в місті Горішні Плавні Полтавської 

області 

178,2  178,2   

2.2.3 Заходи щодо провадження та 

розвитку інформаційних технологій 

     

2.2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі 
транспортних засобів спеціального та 

спеціалізованого призначення 

     

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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2.2.5 Заходи щодо підвищення екологічної 
безпеки та охорони навколишнього 

середовища 

     

2.2.6 Інші заходи 
     

2.2.6.1 Розробка проектно-кошторисної 

документації  «Реконструкція 

майданчикових мереж 

каналізаційних очисних споруд по 

вул.. Будівельників, 7  в місті 

Горішні Плавні Полтавської 

області» 

46,39  46,39   

 
Усього за пунктом 2.2 2512,86 

 
2512,86 

  

 
Усього за розділом ІІ 2512,86 

 
2512,86 

  

 
Усього за інвестиційною 

програмою 

5869,37 
 

5869,37 
  

 

_______Директор _______ 
(посадова особа ліцензіата) 

 

________  

(підпис) 

 

Ярош Сергій Михайлович  

(прізвище, ім’я, по батькові) 

М.П. 

__Головний бухгалтер___ ________  

(підпис) 

Богачонок Дар`я Сергіївна  

(прізвище, ім’я, по батькові) 

Інженер з впровадження інвестиційних 

програм  

(посада відповідального виконавця) 

________  

(підпис) 
Артеменко Марина Юріївна  

(прізвище, ім’я, по батькові) 
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Пояснювальна записка 

Коротка інформація про ліцензіата 

 

Комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради» надає 

послуги з водопостачання та водовідведення абонентам м. Горішні Плавні, 

Полтавської області. 

Водопостачання та водовідведення здійснюється цілодобово.  

Джерелом централізованого господарсько-питного водопостачання 

м. Горішні Плавні є поверхневе вододжерело, а саме - протока «Річище», яка 

пов'язана з річкою Дніпро нижче за дамбу Кременчуцької ГЕС через систему 

гребель і прорізів і має водообмін з ним. Таким чином, для водопостачання 

м. Горішні Плавні використовується вода основного поверхневого джерела 

України – річки Дніпро. Водозабір розташований в кінці протоки (протяжністю 

близько 2 км), яка фактично виконує роль природного відстійника, де вода 

знаходиться значний проміжок часу. Це дозволяє наперед шляхом контролю за 

якістю води на вході в протоку прогнозувати можливість виникнення 

несприятливих ситуацій безпосередньо на водозаборі і забезпечити вживання 

своєчасних заходів по захисту системи водопостачання міста.  

До складу системи водопідготовки міста входять:  

- берегова насосна станція 1-го підйому з насосами 350Д-90 та 

КХ 4492-GU 176 з шафою керування; Wilo EMU FA 25.93Д з шафою керування; 

- два вихрових змішувача; 

- 2 горизонтальних відстійника (по 3 секції в кожному) із вбудованими 

камерами пластівцеутворення; 

- вісім швидких фільтрів площею 29,44 м2, кожен; 

- чотири швидких фільтра площею 32 м2, кожен; 

- хлораторна з двома групами хлораторів для первинного та 

вторинного хлорування; 

- реагенте господарство з використанням концентрованого реагенту; 

- два резервуари чистої води, ємністю 7000 м3, кожен; 

- два резервуари чистої води ємністю 500 м3, кожен; 

- резервуар промивних вод ємністю 500 м3; 

- Насосна станція 2-го підйому з насосам 300Д-90 та 2-ма насосами 

400Д-Н. 

Для забезпечення повноти обліку водопідготовки та подачі води 

споживачам на тимчасовій береговій насосній станції 1-го підйому (ВНС №1) 

насосній станції ІІ водопідйому (ВНС №2) та насосній станції ІІІ водопідйому 

(ВНС №3) встановлені ультразвукові лічильники.  

Знезараження води здійснюється зрідженим хлором перед подачею у 

міську розподільчу мережу.  

Значна частина насосного та енергетичного обладнання ВНС 

відпрацювала амортизаційний термін та потребує заміни.  

Середня продуктивність водозабору становить 14 тис. м3/добу. Підготовка 

води здійснюється на фільтрувальній станції проектною потужністю 50 тис. 
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м3/добу і передбачає двохступеневу очистку води: відстоювання та 

фільтрування. Через недогруженість станції, швидкість фільтрування низька, у 

зв`язку в великою площею фільтрів, а це спричиняє недосконалу роботу насосів 

промивної води з підвищеним енергоспоживанням.  

Станом на 01.11.2017 р.:  

Розподільні водопровідні мережі в цілому по місту мають протяжність 

107,731 км, із них мають розряд аварійних та потребують негайної реновації 

15 % труб, що зумовлює часті аварії, великі втрати води, перебої у 

водопостачанні, зниження тиску та повторне забруднення води. Протягом року 

замінюється близько 0,16 % труб. Кількість аварій на водопровідних мережах 

складає 1,68 на 1 км. Загальний знос мереж водопостачання складає 72,66 %. 

Система водовідведення (станом на 01.11.2017 р.) складається із самопливних 

колекторів, каналізаційних насосних станцій (КНС) №1б, №8, №9, №10, №13, 

№14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, № 21 напірних трубопроводів та 

каналізаційних очисних споруд (КОС). 

Стічні води самопливними колекторами надходять до 12-ти 

каналізаційних насосних станцій. Головна КНС №1б двома сталевими 

трубопроводи діаметром від 500 до 1000 мм перекачує стічні води безпосередньо 

на каналізаційні очисні споруди (КОС).  

Каналізаційні очисні споруди складаються із комплексу споруд для 

механічного та повного біологічного очищення стоків з наступним доочищенням 

їх на біофільтрах. Очищені стоки скидаються в ІІ відсік хвостосховища ВАТ 

«Полтавський ГЗК».  

Проектна потужність - 35 тис. м3/добу. Фактично, в середньому, 

очищується 11-12 тис. м3 стоків на добу. 

Система каналізації міста, яка транспортує на очисні споруди побутові 

стоки є роздільною.  

Загальна довжина мереж каналізації міста, які перебувають на балансі та 

обслуговуванні станом на 01.11.2017 р. складає 89,633 км каналізаційних мереж 

(з них 5,97 км – головні колектори). Матеріал трубопроводів – кераміка, чугун, 

сталь, залізобетон, ПХВ, ПЕ, мають незадовільний стан та потребують негайної 

заміни 21,85 %, протягом року замінюється близько 1,2 %. Загальний знос 

каналізаційної мережі міста складає 64,70 %. 

В зв’язку з високим ступенем заростання внутрішнього перерізу 

каналізаційних самопливних трубопроводів та проростання коренів дерев, які 

були посаджені багато років назад, безпосередньо та в охоронних зонах мереж 

каналізації, виникають часті підпори. 

За 10 місяців 2017 рік виникло 233 підпори. 

Значна частина насосного та енергетичного обладнання КНС та КОС 

відпрацювала амортизаційний термін та потребує заміни на сучасні 

енергоефективні аналоги.  

Аналізуючи стан водопровідно-каналізаційного господарства м. Горішні 

Плавні, не можна не зазначити велику кількість нагальних та серйозних проблем, 

які в подальшому можуть призвести до зривів у водопостачанні та 

водовідведенні міста, та спричинити негативні екологічні наслідки. 
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Існуючі водопровідні та каналізаційні мережі та споруди міста, побудовані 

у 60-х, 70-х, 80-х років - фактично зношені. 

Основними проблемними питаннями системи водозабезпечення міста є:  

- незадовільний стан водопровідних мереж. Через зношеність 

трубопроводів, запірної арматури та пожежних гідрантів, мережі мають значні 

витоки, що призводить до перевитрат електроенергії, підтопленню території та 

створює ризик виникнення вторинного забруднення води; 

- застаріле та енергоємне обладнання.  

Основними проблемними питаннями каналізаційної системи міста є:  

- незадовільний стан каналізаційних мереж;  

- відсутність обеззаражування стічних вод після механічної та біологічної 

очистки;  

- зношеність аераційної системи аероакселаторів (6 шт.) КОС. У 2017 році 

проведено роботи по гідроізоляції аероакселатору № 1 за власні кошти 

підприємства, за кошти міського бюджету придбано дрібнопухирцеву систему 

аерації стічних вод. У 2018 році планується заміна металоконструкцій даного 

аероакселатору. Проведені роботи по реконструкції аероакселатору № 1 

нададуть змогу підвищити ефективність очистки стічних вод; 

- застаріле та енергоємне обладнання.  

Виходячи з численних проблем мереж та споруд водопроводу та 

каналізації міста, до впровадження пропонуються заходи інвестиційної 

програми, наведені нижче. 

Їх реалізація дозволить отримати суттєву економію електроенергії 

(реконструкція КНС № 21 та КНС № 15 із заміною конструктивних елементів на 

елементи з армованого пластику та енергозберігаюче обладнання, зменшення 

необґрунтованих втрат води (технічне переоснащення мереж водопостачання із 

заміною запірної арматури) та, відповідно, коштів. Також за рахунок 

встановлення лічильників стічних вод на вході і виході з каналізаційних очисних 

споруд досягається можливість забезпечити облік обсягу стічних вод, які 

транспортуються та очищуються на КОС. Це спрощує моніторинг роботи 

очисних споруд. В результаті реалізації заходів з придбання та встановлення 

побудинкових ультразвукових приладів обліку питної води підприємство 

матиме змогу створити умови для запровадження обов'язкового побудинкового 

обліку питної води, раціонального її споживання. Заміна запірної арматури 

насосної станції ІІІ водопідйому, КНС та КОС забезпечить надійність системи 

водопостачання та водовідведення міста. 

Вплив реалізації програми на структуру тарифу та фінансово-господарську 

діяльність - підприємства може бути точно визначений лише після закінчення 

терміну окупності проектів, відповідно до додатку 4. 
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Додаток 7  

до Порядку розроблення, погодження  

та затвердження інвестиційних програм  

суб’єктів господарювання у сфері  

централізованого водопостачання  

та водовідведення  

 

УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

об’єктів з централізованого водопостачання та водовідведення 
 

Комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного 

господарства» Горішньоплавнівської міської ради» 

(найменування ліцензіата) 

станом на 01.11. 2017 рік 

№ 

з/п 
І. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання Одиниця 

виміру 
Загальний 

показник 

1 Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*) од. 1 

2 Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства осіб 52056 

3 Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: осіб 46131 

4 безпосередньо підключених до мереж осіб 46131 

5 яке використовує водорозбірні колонки осіб 46131 

6 Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення) осіб - 

7 Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог осіб - 

8 Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками од. - 

9 Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10) % - 

10 Кількість абонентів водопостачання, усього, з них: од. 22382 

11 населення од. 21923 

12 бюджетних установ од. 46 

13 інших од. 413 

14 Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них: % 88,6 

15 з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) % 100 

16 з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100) % - 

17 Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них: од. 17504 

18 населення од. 17045 

19 бюджетних установ од. 46 

20 інших од. 413 

21 Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них: % 78,2 

22 населення (рядок 18/рядок 11х100) % 77,7 

23 бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100) % 100 

24 інших (рядок 20/рядок 13х100) % 100 

25 Загальна протяжність мереж водопроводу, з них: км 107,731 

26 водоводів км 22,4 

27 вуличної мережі км 10,605 

28 внутрішньоквартальної та дворової мережі км 74,726 

29 Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25) од./км 207,758 

30 Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: км 15,0 

31 водоводів км 3,6 

32 вуличної мережі км 7,4 
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33 внутрішньоквартальної та дворової мережі км 4 

34 Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них: % 13,92 

35 водоводів (рядок 31/рядок 26х100) % 15,07 

36 вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100) % 69,77 

37 внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100) % 5,35 

38 Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом осіб 183 

39 Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання осіб 154 

40 Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000) ос./1000 од. 6,8 

41 Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25) осіб/1 км 1,43 

42 Обсяг піднятої води за рік тис.м-

3/рік 4221,55 

43 Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому тис.м-

3/добу 13,89 

44 Обсяг закупленої води зі сторони за рік тис.м-

3/рік 0 

45 Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік тис.м-

3/рік 3871,53 

46 Середньодобове очищення води на очисних спорудах тис.м-

3/добу 12,74 

47 Обсяг поданої води у мережу за рік тис.м-

3/рік 3731,85 

48 Середньодобова подача води у мережу тис.м-

3/добу 10,22 

49 Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі: тис.м-

3/рік 3187,88 

50 населенню тис.м-

3/рік 1275,15 

51 Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), з них: тис.м-

3/рік 358,53 

52 витрати на технологічні потреби до мережі тис.м-

3/рік 350,02 

53 витрати на технологічні потреби у мережі тис.м-

3/рік 8,51 

54 Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100) % 8,49 

55 Обсяг втрат води всього (рядок 56+рядок 57), з них: тис.м-

3/рік 675,14 

56 обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52) тис.м-

3/рік 139,68 

57 обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49-рядок 53) тис.м-

3/рік 535,46 

58 Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47х100) % 14,34 

59 Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25) тис.м-

3/км 4,97 

60 Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3х1000000/365) л/добу 221,63 

61 Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50/рядок 3х1000000/365) л/добу 75,73 

62 Кількість резервуарів чистої води, башт, колон од. 8 

63 Розрахунковий об’єм запасів питної води тис.м-

3 27,0 

64 Наявний об’єм запасів питної води тис.м-

3 27,0 

65 Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63х100) % 100 

66 Кількість поверхневих водозаборів од. 1 

67 Кількість підземних водозаборів, з них: од. 0 

68 кількість свердловин од. 0 

69 Кількість окремих свердловин од. 0 

70 Кількість насосних станцій І підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69) од. 1 

71 Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів од. 2 

72 Витрати електричної енергії на підйом води тис.кВт/год 409,419 

73 Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м -

3 води кВт*год/м-

3 0,17 

74 Кількість комплексів очисних споруд водопостачання од. 1 

75 Витрати електричної енергії на очищення води тис.кВт/год 574,49 

76 Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м -

3 води кВт*год/м-

3 0,23 

77 Кількість насосних станцій підкачування води од. 13 

78 Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання од. 44 

79 Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін од. 0 

80 Витрати електричної енергії на перекачування води тис.кВт/год 895,73 

81 Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м -

3 води у мережу кВт*год./м-

3 0,39 

82 Кількість приладів технологічного обліку од. 6 



24 
 

83 Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати од. 19 

84 Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/рядок 82х100) % 24 

85 Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: од. 3 

86 рідкого хлору од. 1 

87 гіпохлориду од. 1 

88 Гідроксихлорид алюмінія од. 1 

89 Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін од. 
 

90 Кількість лабораторій од. 1 

91 Кількість майстерень од. 1 

92 Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів од. 1 

93 Установлена виробнича потужність водопроводу тис.м-

3/добу 50,0 

94 Установлена загальна потужність водозаборів тис.м-

3/добу 81,6 

95 Установлена виробнича потужність очисних споруд тис.м-

3/добу 50,0 

96 Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93х100) % 20,4 

97 Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94х100) % 14,2 

98 Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95х100) % 21,21 

99 Кількість аварій на мережі водопостачання за рік аварії 122 

100 Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25) аварії/км 1,13 

101 Витрати електричної енергії на водопостачання за рік тис.кВт/год 1532,4 

102 Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік тис.грн 2728,2 

103 Питомі витрати електричної енергії на 1м -

3 води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44) кВт*год/м-

3 0,362 

104 Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік тис.грн 20990,9 

105 Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49) грн./м-

3 7,72 

106 Витрати на оплату праці за рік тис.грн 9982,3 

107 Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100) % 47,6 

108 Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100) % 13,0 

109 Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік тис.грн - 

110 Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100) % - 

111 Амортизаційні відрахування за рік тис.грн 1830 

112 Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік тис.грн 880 

113 Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100) % 8,7 

№ 

з/п 
ІІ. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення Одиниця 

виміру 
Загальний 

показник 

1 Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2*) од. 1 

2 Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства осіб 52056 

3 Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: осіб 46131 

4 безпосередньо підключених до мереж осіб 45972 

5 яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків осіб 159 

6 Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них: од. 22369 

7 населення од. 21931 

8 бюджетних установ од. 46 

9 інших од. 392 

10 Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них: % 88,6 

11 з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) % 99,6 

12 з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3х100) % 0 

13 Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод од. 0 

14 Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6х100) % 0 

15 Загальна протяжність мереж водовідведення, з них: км 89,633 

16 головних колекторів км 5,97 

17 напірних трубопроводів км 3,189 
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18 вуличної мережі км 14,079 

19 внутрішньоквартальної та дворової мережі км 66,395 

20 Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15) од./км 249,56 

21 Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: км 16 

22 головних колекторів км 0 

23 напірних трубопроводів км 0 

24 вуличної мережі км 4,5 

25 внутрішньоквартальної та дворової мережі км 11,5 

26 Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15х100), з них: % 17,85 

27 головних колекторів (рядок 22/рядок 16х100) % 0 

28 напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17х100) % 0 

29 вуличної мережі (рядок 24/рядок 18х100) % 31,96 

30 внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19х100) % 17,32 

31 Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом осіб 181 

32 Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення осіб 158 

33 Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6х1000) ос./1000 од. 7 

34 Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15) осіб/1 км 1,76 

35 Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі: тис.м-

3/рік 3405,87 

36 прийнято від інших систем водовідведення тис.м-

3/рік 1064,88 

37 Середньодобове перекачування стічних вод тис.м-

3/добу 11,2 

38 Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них: тис.м-

3/рік 3405,87 

39 з повним біологічним очищенням тис.м-

3/рік 3405,87 

40 з доочищенням тис.м-

3/рік 3405,87 

41 Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах тис.м-

3/добу 11,2 

42 Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35-рядок 38) тис.м-

3/рік 0 

43 Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35х100) % 0 

44 Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35-рядок 39) тис.м-

3/рік 0 

45 Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35х100) % 0 

46 Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік тис.м-

3/рік 0 

47 Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35х100) % 0 

48 Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік, у тому числі: тис.м-

3/рік 2717,63 

49 населенню тис.м-

3/рік 1318,28 

50 Кількість засмічень у мережі водовідведення за рік од. 233 

51 Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 50/рядок 15) од./км 2,6 

52 Кількість аварій в мережі водовідведення за рік аварії/рік 0 

53 Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15) аварії/км 0 

54 Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3х1000000/365) л/добу 202,27 

55 Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3х1000000/365) л/добу 202,27 

56 Кількість насосних станцій перекачування стічних вод од. 13 

57 Кількість очисних споруд водовідведення од. 1 

58 Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення од. 27 

59 Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін од. 0 

60 Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: од. 0 

61 рідкого хлору од. 0 

62 гіпохлориду од. 0 

63 ультрафіолету од. 0 

64 Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін од. 0 

65 Кількість лабораторій од. 1 

66 Кількість майстерень од. 0 
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67 Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів од. 3 

68 Установлена потужність водовідведення тис.м-

3/добу 86,0 

69 Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення тис.м-

3/добу 116,02 

70 Установлена потужність очисних споруд водовідведення тис.м-

3/добу 35,0 

71 Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68х100) % 10,85 

72 Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70х100) % 26,66 

73 Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них: тис.кВт*год 1931,1 

74 загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод тис.кВт*год 1687,85 

75 питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м -

3 стічних вод (рядок 74/рядок 

73х100) 
кВт*год/м-

3 0,49 

76 загальні витрати електричної енергії на перекачування води тис.кВт*год 380,12 

77 питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м -

3 стічних вод (рядок 76/рядок 

73х100) 
кВт*год/м-

3 0,16 

78 Витрати на електричну енергію за рік тис.грн 3370,0 

79 Питомі витрати електроенергії на 1м -

3 стічних вод (рядок 73/рядок 35) кВт*год/м-

3 0,57 

80 Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік тис.грн 20466,8 

81 Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48) грн./м-

3 7,53 

82 Витрати на оплату праці за рік тис.грн 10336,6 

83 Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80х100) % 50,5 

84 Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80х100) % 16,5 

85 Амортизаційні відрахування за рік тис.грн 3270,7 

86 Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік тис.грн 1110,0 

87 Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80х100) % 16,0 

 

Примітки: 

 

Кількість багатоповерхових будинків                                             234 од. 

Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти)       21506 од. 

Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти)                417 од. 

Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку           1 од. 

(загальнобудинкові) 

Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами     16797 од. 

обліку (абоненти) 

Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами              248 од. 

обліку (абоненти) 

*1 Назва населених пунктів, яким надаються послуги: 

Назва населеного пункту                             Населення (чол.) 

1 Горішні Плавні                                          52056 

  

 

_______Директор _______ 
(посадова особа ліцензіата) 

 

________  

(підпис) 

 

Ярош Сергій Михайлович  

(прізвище, ім’я, по батькові) 

М.П. 

__Головний бухгалтер___ ________  

(підпис) 

Богачонок Дар`я Сергіївна  

(прізвище, ім’я, по батькові) 

Інженер з впровадження інвестиційних 

програм  

(посада відповідального виконавця) 

________  

(підпис) 
Артеменко Марина Юріївна  

(прізвище, ім’я, по батькові) 
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Опис заходів Інвестиційної програми на плановий та прогнозований 

періоди 

 

1.ВОДОПОСТАЧАННЯ 

 

1.1 1.1.Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів 

водопостачання (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 

154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

 

1.2.Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 

статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

 

1.2.1. Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: 

 

1.2.1.1. Технічне переоснащення вузлів регулювання подачі питної води 

насосної станції ІІІ водопідйому в місті Горішні Плавні Полтавської обл. 

 

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 

технічного переоснащення вузлів регулювання подачі питної води насосної 

станції ІІІ водопідйому в місті Горішні Плавні Полтавської обл.  

Запірна арматура на водогонах відпрацювала свій ресурс і знаходиться в 

незадовільному стані. Знос ущільнюючих дисків та кілець спричиняє 

надлишкові витоки води через нещільності арматури.  

Пропонується провести технічне переоснащення 18 - ти вузлів 

регулювання подачі питної води насосної станції ІІІ водопідйому із заміною 

чавунних засувок на засувки із сучасних матеріалів та модифікацій в кількості 

18 од.: 

діаметром 400 мм – 11 шт  

діаметром 500 мм – 7 шт,  

Обґрунтування ефективності інвестицій – зниження втрат та не 

облікованих витрат води, забезпечення надійності системи водопостачання 

міста. 

2) Обґрунтування вартості запланованого заходу по технічному 

переоснащенню вузлів регулювання подачі питної води насосної станції ІІІ 

водопідйому в місті Горішні Плавні Полтавскої обл. обл. подано на 39-32 

сторінках.  

Для визначення вартості заходу нашому підприємству надійшло три 

комерійні пропозиції від ТОВ «Євротехкомплект», «КСК-Автоматизація» та 

ТОВ «ЕНЕРГОТЕХ ІНЖИНІРІНГ». 

До розрахунку вартості заходу прийнято пропозицію «КСК-

Автоматизація», як менш вартісну:  

 
№ 

п/п 

Найменування 

матеріалу 

Од. 

виміру 

Кількість Вартість 

одиниці, 

грн. 

Загальна 

вартість, 

грн. 

Постачальник 
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1 Клапан ножевий 

з вільним 

штоком та 

адаптером під 

електропривод, 

тип EB DN400, 

PN10, матеріал 

чугун GG-25, 

матеріал ножа – 

н/ж сталь AISI 

304 

шт. 11 49738 547118 «КСК-

Автоматизація» 

2 Клапан ножевий 

з вільним 

штоком та 

адаптером під 

електропривод, 

тип EB DN500, 

PN10, матеріал 

чугун GG-25, 

матеріал ножа – 

н/ж сталь AISI 

304 

шт. 7 73199 512393 «КСК-

Автоматизація» 

Разом шт. 18  1059511  

3) Визначення строку окупності та економічного ефекту від 

впровадження заходу інвестиційної програми з технічного переоснащення 

вузлів регулювання подачі питної води насосної станції ІІІ водопідйому в 

місті Горішні Плавні Полтавської обл.  

Згідно методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які 

надають послуги з централізованого водопостачання відповідно до методики 

розрахунку технологічних втрат питної води підприємствами, які надають 

послуги з централізованого водопостачання, затвердженої наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 25 червня 2014 року № 180, витоки води через нещільності арматури 

розраховується за формулою: 

3

151 ,
365

м
Q

qn
W

під





 

де:  

δ - доля арматури, яка має протікання. Приймаємо 0,1; 

n - загальна кількість одиниць арматури; 

q - середні втрати води через ущільнення мережевої арматури, м3/добу. 

Приймаємо на рівні 4,3 м3/добу. 

3

151 66,01000
92,4312

0043,0181,0365
мxW 


  

Вартість недореалізації води складає 0,36*8,23 = 5,43 грн. (вартість 1 м3 

питної води на 01.11.2017 року – 8,23 грн без ПДВ) 

 

Загальна вартість засувок складає 1059,511 тис.грн. без ПДВ.  

Враховуючи вищевикладене щодо окупності реалізації даного заходу, є 

підства зробити висновок, що цей захід не дає економічного ефекту, а є заходом, 
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що покращує якість та безперервність надання послуг водопостачання 

населенню міста.   
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Додаток № 1 

до Порядку затвердження титулів будівництв (об`єктів), 

будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних 

коштів або засобів підприємств державної власності 

 

ТИТУЛ 

об'єкта будівництва у 2018 році 
 

ПОГОДЖЕНО 

 

Технічний директор        ____________   О.М.Гайдабура 

            (посада)                   (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 2018 р. 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

            Директор КП ВУВКГ    ____________            С.М.Ярош 

                    (посада)                       (підпис)            (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 2018 р. 

 

Найменування об'єкта та його місцезнаходження 

Технічне переоснащення вузлів регулювання подачі 

питної води насосної станції ІІІ водопідйому в місті 

Горішні Плавні Полтавської обл. 

Частка державної власності у майні замовника на 01.01.2018 р., відсотків - 0 

Найменування замовника Комунальне підприємство 

«Виробниче управління водопровідно-каналізаційного 

господарства» Горішньоплавнівської міської ради 

Наявність робочої документації __________. Загальна кошторисна вартість 

________ тис.грн. (без ПДВ) 

Галузь Комунальна Ким, коли затверджено проектну документацію _____________ 

Сфера управління ___________ Генеральна проектна організація _____________________ 

Характер будівництва технічне переоснащення 

Строки будівництва 2018 рік Генеральна підрядна організація ______________________ 

Джерела фінансування власні кошти підприємства 

 

Показники об'єкта Згідно з 

проектною 

документацією 

Виконано 

на 1 січня 

2018 р. 

Профінансов

ано на 1 

січня 2018 р. 

Підлягає 

фінансуванн

Завдання за роками Введення 

в дію 

(квартал) 
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ю до кінця 

будівництва 

2018 2019 2020 2018 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Потужність (у відповідних одиницях виміру)         

Вартість основних фондів, тис. гривень         

Капітальні вкладення, тис. гривень         

Загальна кошторисна вартість, тис. гривень,    1059,511 1059,511    

у тому числі:         

будівельних робіт         

устаткування, меблів та інвентарю         

інші витрати         

Із загального обсягу капітальних вкладень за 

рахунок, тис. гривень: 
        

державного бюджету         

місцевого бюджету         

інших джерел    1059,511 1059,511    

 

"___" ____________ 20__ р. Начальник виробничо-технічного відділу 
                                       (посада) 

____________ 
(підпис) 

Маляренко Л.Б.. 
(ініціали та прізвище) 
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1.2.1.2. Заміна зовнішньої мережі від ВК 192 до ВК 135 (район проспекту 

Героїв Дніпра, 30) в місті Горішні Плавні Полтавської області. 

 

1) Техніко – економічне обґрунтування необхідності та доцільності 

заміни зовнішньої водопровідної мережі. 

Водопровідна мережа від ВК 192 до ВК 135 загальною довжиною 552 м, з 

яких 377 м із чавунних труб діаметром 100 мм та 175 м із чавунних труб 

діаметром 200 мм побудована у 80 -х роках минулого століття і відпрацювала 

свій термін. 

За період з 2016 року по 2017 рік на мережі виникло 7 поривів, що призвело 

до необґрунтованих втрат води, в тому числі – 4 пориви в 2017 році. 

Мета заходу: зниження втрат та не облікованих витрат води в 

водопровідній мережі в районі проспекту Героїв Дніпра, 30. 

Установлена виробнича потужність водопроводу – 3974,4 м3/добу.  

2) Обґрунтування вартості запланованого заходу було визначено 

відповідно до розрахунку загальної кошторисної вартості та подано на 36 

сторінці.  
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Програмний комплекс "AC-4" версія 17.1.002   30/11/17 Форма № 5

Затверджено

360,385 тис.грн.

0,000 тис.грн.

будівельних                 

робіт

устаткування, 

меблів та 

інших                               

витрат

загальна                    

вартість

1 2 3 4 5 6 7

Глава  2. Об'єкти основного призначення

1 02-1 Район проспекту Героїв Дніпра, 30 (в ід ВК 192 до ВК 135) 355,798 355,798

Разом по главі  2 355,798 355,798

Разом по главах 1- 2 355,798 355,798

Разом по главах 1- 7 355,798 355,798

Разом по главах 1- 8 355,798 355,798

Разом по главах 1- 9 355,798 355,798

Разом по главах 1-12 355,798 355,798

2
ДСТУ-Н Б Д.1.1-

3:2013 П.6.2
Кошторисний прибуток (П) (2,71 грн/люд-год) 3,155 3,155

3
ДСТУ-Н Б Д.1.1-

3:2013 П.5.2

Кошти на покриття аміністративних витрат будівельних 

організацій (АВ) (1,23 грн/люд-год)
1,432 1,432

Всього (гл.1-12+П+АВ+Р+І) 358,953 1,432 360,385

Всього по зведеному кошторисному розрахунку з 

ПДВ
358,953 1,432 360,385

Директор КП ВУВКГ ________________ С.М. Ярош

Примітки:

1. Примірну номенклатуру зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва та порядок його заповнення наведено в додатку К.

(найменування організації, що затверджує)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

В тому числі зворотних сум

(посилання на документ про затвердження)

"30" листопада 2017 року

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК                                                                                                            

ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №
23

Заміна зовнішньої водопровідної мережі в місті Горішні Плавні Полтавської області

2. Загальна кошторисна вартість, вказана в графі 7, складається з кошторисної вартості будівельних робіт, устаткування, меблів, інвентарю та інших витрат (гр.4 + гр.5 + гр.6).

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на  "31" жовтня 2017 року

№ 

п/п

Номери 

кошторисів і 

кошторисних 

Найменування глав, будинків, будівель, споруд, 

лілійних об'єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн
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Додаток № 1 

до Порядку затвердження титулів будівництв (об`єктів), 

будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних 

коштів або засобів підприємств державної власності 

 

ТИТУЛ 

об'єкта будівництва у 2018 році 
 

ПОГОДЖЕНО 

 

Технічний директор        ____________   О.М.Гайдабура 

            (посада)                   (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 2018 р. 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

            Директор КП ВУВКГ    ____________            С.М.Ярош 

                    (посада)                      (підпис)            (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 2018 р. 

 

Найменування об'єкта та його місцезнаходження 

Заміна зовнішньої мережі від ВК 192 до ВК 135 (район 

проспекту Героїв Дніпра, 30) в місті Горішні Плавні 

Полтавської області 

Частка державної власності у майні замовника на 01.01.2018 р., відсотків - 0 

Найменування замовника Комунальне підприємство 

«Виробниче управління водопровідно-каналізаційного 

господарства» Горішньоплавнівської міської ради 

Наявність робочої документації __________. Загальна кошторисна вартість 

________ тис.грн. (без ПДВ) 

Галузь Комунальна Ким, коли затверджено проектну документацію _____________ 

Сфера управління ___________ Генеральна проектна організація _____________________ 

Характер будівництва технічне переоснащення 

Строки будівництва 2018 рік Генеральна підрядна організація ______________________ 

Джерела фінансування власні кошти підприємства 

 

Показники об'єкта Згідно з 

проектною 

документацією 

Виконано 

на 1 січня 

2018 р. 

Профінансов

ано на 1 

січня 2018 р. 

Підлягає 

фінансуванн

Завдання за роками Введення 

в дію 

(квартал) 
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ю до кінця 

будівництва 

2018 2019 2020 2018 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Потужність (у відповідних одиницях виміру)         

Вартість основних фондів, тис. гривень         

Капітальні вкладення, тис. гривень         

Загальна кошторисна вартість, тис. гривень,    360,38 360,38    

у тому числі:         

будівельних робіт         

устаткування, меблів та інвентарю         

інші витрати         

Із загального обсягу капітальних вкладень за 

рахунок, тис. гривень: 
        

державного бюджету         

місцевого бюджету         

інших джерел    360,38 360,38    

 

"___" ____________ 20__ р. Начальник виробничо-технічного відділу 
                                       (посада) 

____________ 
(підпис) 

Маляренко Л.Б.. 
(ініціали та прізвище) 
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3) Обґрунтування ефективності інвестицій – зниження втрат та не 

облікованих витрат води, забезпечення надійності системи водопостачання 

міста 

 

Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 

заходу інвестиційної програми із Заміни зовнішньої мережі від ВК 192 до ВК 135 

(район проспекту Героїв Дніпра, 30) в місті Горішні Плавні Полтавської області. 

Середній вік водопровідного трубопроводу, що підлягає заміні, становить 36 

років, коефіцієнт підвищення допустимих витоків n-го десятилітнього строку 

експлуатації складає 9,375, допустимі витоки, згідно СНіП 3.05.04-85, 

становлять для чавунних труб Д=100 мм – 0,7 л/хв.км; Д=200 мм – 1,4 л/хв.км. 

Сумарні витоки із труб з відповідного матеріалу (сталі, чавуну, 

поліетилену, тощо) визначаються за загальною формулою: 

, м3/рік 

де: 525,6 – коефіцієнт для перерахунку величин витоку з л/хв у м3/рік; 

Li – загальна довжина водоводів і мережі з труб відповідного матеріалу, 

прокладених за відповідний період, км; 

qi – допустимий виток з нових труб відповідного діаметру та матеріалу, 

л/(хв∙км); 

К – коефіцієнт підвищення допустимих витоків після i-го строку 

експлуатації трубопроводів. Приймається для 10-20 років експлуатації - 2,5; 20-

30 років - 6,25; 30-40 років - 12,5; 40 років і більше - 31,2; 

К1 – коефіцієнт, який враховує геологічні умови (гірничі виробки, високий 

рівень ґрунтових вод, підвищені корозійні властивості ґрунтів тощо). 

Приймається К1=1,0; 

Нср – середній тиск у трубопроводах з труб відповідного матеріалу, 

прокладених за відповідний період, м вод.ст.; 

60 – тиск, для якого в довідковій літературі приведені значення 

допустимих витоків, м вод.ст; 

t – час, протягом якого до системи ПРВ подається вода, год. (приймаємо, 

що подача є цілодобовою, тобто t=24).  

Внаслідок реалізації даного заходу буде досягнуто уникнення втрат води 

через пошкодження водопровідної мережі в розмірі:  

- для чавунних трубопроводів Д=200 мм, загальною довжиною 175 м:  

𝑊1 = ∑(525,6 × 12,5 × 1 × 0,175 × 1,4 × 24/24 × √25/60)=1038,22 м3/рік; 

- для чавунних трубопроводів Д=100 мм, загальною довжиною 377 м:  

𝑊1 = ∑(525,6 × 12,5 × 1 × 0,377 × 0,7 × 24/24 × √25/60)=1118,32 м3/рік; 

Втрати води через пошкодження водопровідної мережі на всій ділянці 

складе: 1038,22 м3/рік+1118,32 м3/рік=2156,54 м3/рік., що становить 0,05% від 

поданої у місто питної води.  

2156,54 м3/рік х 8,23 грн = 17748,32 грн. (вартість 1 м3 питної води на 

01.11.2017 року – 8,23 грн без ПДВ). 

Фактичне споживання електроенергії (питома норма) для водопостачання 

за 2017 рік склала 0,39 кВт/м3 поданої води в мережу, то економія електроенергії 

складе:  
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2156,54 м3/рік х 0,39 кВт/м3 = 841,05 кВт/рік  

Вартість зекономленої електроенергії, враховуючи вартість 1 кВт/год, яка 

станом на 01.11.2017 р. становить 2,28 грн., складає :  

841,05 кВт/рік х 2,28 = 1917,59 грн.  

За 9 місяців 2017 року на мережі, що підлягає заміні, виникло 4 пориви. В 

середньому на ліквідацію 1 порива витрачається 2368,1 грн. 

На ліквідацію 4 поривів було витрачено матеріально-технічних ресурсів на 

суму 9472,4 грн.  

При виникнинні поривів на мережі, що підлягає заміні, без питною води 

залишаються підприємства приватної форми власності та житлові будинки.  

В середньому, на ліквідацію аварійної ситуації витрачається 4 години. 

Всього на 4 пориви було затрачено 16 годин.  

За 2017 рік в середньому водоспоживання житлових будинків на даній 

водопровідній мережі, склало - 7776 м3, за годину - 7776/8760 = 0,88 м3. 

Недореалізація води при усуненні аварійних ситуацій склала – 0,88*16 = 

14,08 м3.  

Вартість недореалізованої води складає 14,08*8,23 = 115,88 грн.  

На промивання водопровідних мереж після ліквідації аварійних ситуацій в 

середньому було витрачено питної води 226,8 м3:  

- для чавунних трубопроводів Д=100 мм та Д=200 мм, при середній 

швидкості 1,75 м/сек та терміну промивки – 30 хвилин (1800 сек), 4 пориви:  

(0,018) х 1,75 х 7200 = 226,8 м3/рік, що становить 0,005% від поданої у місто 

питної води.  

Вартість води на промивку мереж за рік складає: 226,8 м3*8,23 грн/м3 

=1866,56 грн.  

Загальна вартість витрат складає: 

(17748,32 +1917,59+9472,4+115,88 +1866,56) = 31,12 тис.грн. без ПДВ 

Вартість заходу складає – 360,38 тис. грн. 

Термін окупності реалізації даного заходу:  

360,38 тис. грн./31,12 тис.грн. = 11,58 роки або ≈ 139 місяців  

 

1.2.1.2. Заміна зовнішньої мережі від ВК 52 до ВК 257 (район вулиці 

Конституції, 16) в місті Горішні Плавні Полтавської області 

 

1) Техніко – економічне обґрунтування необхідності та доцільності 

заміни зовнішньої водопровідної мережі. 

Водопровідна мережа від ВК 52 до ВК 257 загальною довжиною 516 м, з 

яких 347 м із чавунних труб діаметром 150 мм та 169 м із чавунних труб 

діаметром 100 мм побудована у 80-х роках минулого століття і відпрацювала свій 

термін. 

За період з 2016 року по 2017 рік на мережі виникло 10 поривів, що 

призвело до необґрунтованих втрат води, в тому числі – 5 пориви в 2017 році. 

Мета заходу: зниження втрат та не облікованих витрат води в 

водопровідній мережі в районі вулиці Конституції, 16. 

Установлена виробнича потужність водопроводу – 1771,2 м3/добу.  
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2) Обґрунтування вартості запланованого заходу було визначено 

відповідно до розрахунку загальної кошторисної вартості та подано на 42 

сторінці. 
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Програмний комплекс "AC-4" версія 17.1.002   30/11/17 Форма № 5

Затверджено

252,207 тис.грн.

0,000 тис.грн.

будівельних                 

робіт

устаткування, 

меблів та 

інших                               

витрат

загальна                    

вартість

1 2 3 4 5 6 7

Глава  2. Об'єкти основного призначення

1 02-1 Район вулиці Конституції, 16 (в ід ВК 52 до ВК 257) 249,051 249,051

Разом по главі  2 249,051 249,051

Разом по главах 1- 2 249,051 249,051

Разом по главах 1- 7 249,051 249,051

Разом по главах 1- 8 249,051 249,051

Разом по главах 1- 9 249,051 249,051

Разом по главах 1-12 249,051 249,051

2
ДСТУ-Н Б Д.1.1-

3:2013 П.6.2
Кошторисний прибуток (П) (2,71 грн/люд-год) 2,171 2,171

3
ДСТУ-Н Б Д.1.1-

3:2013 П.5.2

Кошти на покриття аміністративних витрат будівельних 

організацій (АВ) (1,23 грн/люд-год)
0,985 0,985

Всього (гл.1-12+П+АВ+Р+І) 251,222 0,985 252,207

Всього по зведеному кошторисному розрахунку з 

ПДВ
251,222 0,985 252,207

Директор КП ВУВКГ _______________ С.М. Ярош

Примітки:

1. Примірну номенклатуру зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва та порядок його заповнення наведено в додатку К.

(найменування організації, що затверджує)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

В тому числі зворотних сум

(посилання на документ про затвердження)

"30" листопада 2017 року

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК                                                                                                            

ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №
23

Заміна зовнішньої водопровідної мережі в місті Горішні Плавні Полтавської області

2. Загальна кошторисна вартість, вказана в графі 7, складається з кошторисної вартості будівельних робіт, устаткування, меблів, інвентарю та інших витрат (гр.4 + гр.5 + гр.6).

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на  "31" жовтня 2017 року

№ 

п/п

Номери 

кошторисів і 

кошторисних 

Найменування глав, будинків, будівель, споруд, 

лілійних об'єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн
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Додаток № 1 

до Порядку затвердження титулів будівництв (об`єктів), 

будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних 

коштів або засобів підприємств державної власності 

 

ТИТУЛ 

об'єкта будівництва у 2018 році 
 

ПОГОДЖЕНО 

 

Технічний директор        ____________   О.М.Гайдабура 

            (посада)                      (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 2018 р. 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

            Директор КП ВУВКГ    ____________            С.М.Ярош 

                    (посада)                      (підпис)            (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 2018 р. 

 

Найменування об'єкта та його місцезнаходження 

Заміна зовнішньої мережі  від ВК 52 -до ВК 257 (район 

вулиці Конституції, 16) в місті Горішні Плавні 

Полтавської області 

Частка державної власності у майні замовника на 01.01.2018 р., відсотків - 0 

Найменування замовника Комунальне підприємство 

«Виробниче управління водопровідно-каналізаційного 

господарства» Горішньоплавнівської міської ради 

Наявність робочої документації __________. Загальна кошторисна вартість 

________ тис.грн. (без ПДВ) 

Галузь Комунальна Ким, коли затверджено проектну документацію _____________ 

Сфера управління ___________ Генеральна проектна організація _____________________ 

Характер будівництва технічне переоснащення 

Строки будівництва 2018 рік Генеральна підрядна організація ______________________ 

Джерела фінансування власні кошти підприємства 

 

Показники об'єкта Згідно з 

проектною 

документацією 

Виконано 

на 1 січня 

2018 р. 

Профінансов

ано на 1 

січня 2018 р. 

Підлягає 

фінансуванн

Завдання за роками Введення 

в дію 

(квартал) 
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ю до кінця 

будівництва 

2018 2019 2020 2018 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Потужність (у відповідних одиницях виміру)         

Вартість основних фондів, тис. гривень         

Капітальні вкладення, тис. гривень         

Загальна кошторисна вартість, тис. гривень,    252,78 252,78    

у тому числі:         

будівельних робіт         

устаткування, меблів та інвентарю         

інші витрати         

Із загального обсягу капітальних вкладень за 

рахунок, тис. гривень: 
        

державного бюджету         

місцевого бюджету         

інших джерел    252,78 252,78    

 

"___" ____________ 20__ р. Начальник виробничо-технічного відділу 
                                       (посада) 

____________ 
(підпис) 

Маляренко Л.Б.. 
(ініціали та прізвище) 
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3) Обґрунтування ефективності інвестицій – зниження втрат та не 

облікованих витрат води, забезпечення надійності системи водопостачання 

міста 

 

Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 

заходу інвестиційної програми із Заміни зовнішньої мережі від ВК 52 до ВК 257 

(район вулиці Конституції, 16) в місті Горішні Плавні Полтавської області. 

Середній вік водопровідного трубопроводу, що підлягає заміні, становить 36 

років, коефіцієнт підвищення допустимих витоків n-го десятилітнього строку 

експлуатації складає 9,375, допустимі витоки, згідно СНіП 3.05.04-85, 

становлять для чавунних труб Д=100 мм – 0,7 л/хв.км; Д=150 мм – 1,05 л/хв.км. 

Сумарні витоки із труб з відповідного матеріалу (сталі, чавуну, 

поліетилену, тощо) визначаються за загальною формулою: 

, м3/рік 

де: 525,6 – коефіцієнт для перерахунку величин витоку з л/хв у м3/рік; 

Li – загальна довжина водоводів і мережі з труб відповідного матеріалу, 

прокладених за відповідний період, км; 

qi – допустимий виток з нових труб відповідного діаметру та матеріалу, 

л/(хв∙км); 

К – коефіцієнт підвищення допустимих витоків після i-го строку 

експлуатації трубопроводів. Приймається для 10-20 років експлуатації - 2,5; 20-

30 років - 6,25; 30-40 років - 12,5; 40 років і більше - 31,2; 

К1 – коефіцієнт, який враховує геологічні умови (гірничі виробки, високий 

рівень ґрунтових вод, підвищені корозійні властивості ґрунтів тощо). 

Приймається К1=1,0; 

Нср – середній тиск у трубопроводах з труб відповідного матеріалу, 

прокладених за відповідний період, м вод.ст.; 

60 – тиск, для якого в довідковій літературі приведені значення 

допустимих витоків, м вод.ст; 

t – час, протягом якого до системи ПРВ подається вода, год. (приймаємо, 

що подача є цілодобовою, тобто t=24).  

Внаслідок реалізації даного заходу буде досягнуто уникнення втрат води 

через пошкодження водопровідної мережі в розмірі:  

-для чавунних трубопроводів Д=100 мм, загальною довжиною 169 м:  

W1=∑(525,6×12,5×1×0,169×0,7×24/24×√25/60)=501,31 м3/рік; 

-для чавунних трубопроводів Д=150 мм, загальною довжиною 347 м:  

W1=∑(525,6×12,5×1×0,347×1,05×24/24×√25/60)=1543,98 м3/рік; 

Втрати води через пошкодження водопровідної мережі на всій ділянці 

складе: 501,31 м3/рік+1543,98 м3/рік=2045,29 м3/рік, що становить 0,04% від 

поданої у місто питної води.  

2045,29 м3/рік х 8,23 грн = 16832,74 грн. (вартість 1 м3 питної води на 

01.11.2017 року – 8,23 грн без ПДВ). 

Фактичне споживання електроенергії (питома норма) для водопостачання 

за 2017 рік склала 0,39 кВт/м3 поданої води в мережу, то економія електроенергії 

складе:  

2945,29 м3/рік х 0,39 кВт/м3 = 1148,66 кВт/рік  



46 
 

Вартість зекономленої електроенергії, враховуючи вартість 1 кВт/год, яка 

станом на 01.11.2017 р. становить 2,28 грн., складає:  

1148,66 кВт/рік х 2,28 = 2618,95 грн.  

За 9 місяців 2017 року на мережі, що підлягає заміні, виникло 5 поривів. В 

середньому на ліквідацію 1 порива витрачається 2368,1 грн. 

На ліквідацію 5 поривів було витрачено матеріально-технічних ресурсів на 

суму 11840,5 грн.  

При виникнинні поривів на мережі, що підлягає заміні, без питною води 

залишаються підприємства приватної форми власності та житлові будинки.  

В середньому, на ліквідацію аварійної ситуації витрачається 4 години. 

Всього на 5 пориви було затрачено 20 годин.  

За 2017 рік в середньому водоспоживання житлових будинків на даній 

водопровідній мережі, склало - 6804 м3, за годину - 6804/8760 = 0,78 м3. 

Недореалізація води при усуненні аварійних ситуацій склала – 0,78*20 = 

15,6 м3.  

Вартість недореалізованої води складає 15,6*8,23 = 128,39 грн.  

На промивання водопровідних мереж після ліквідації аварійних ситуацій в 

середньому було витрачено питної води 189 м3: для чавунних трубопроводів 

Д=100 мм та Д=150 мм, при середній швидкості 1,75 м/сек та терміну промивки 

– 30 хвилин (1800 сек), 5 пориви:  

(0,012) х 1,75х 9000 = 189 м3/рік, що становить 0,004 % від поданої у місто 

питної води.  

Вартість води на промивку мереж за рік складає: 189 м3*8,23 грн/м3 

=1555,47 грн.  

Загальна вартість витрат складає: 

(16832,74+2618,95+11840,5+128,39+1555,47)=32,976 тис.грн. без ПДВ 

Вартість заходу складає – 252,78 тис. грн. 

Термін окупності реалізації даного заходу:  

252,78 тис. грн./32,976 тис.грн. = 7,66 роки або ≈ 92 місяців  

 

1.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку 

ресурсів, з них: 

 

1.2.2.1 Придбання побудинкових приладів обліку питної води. 

1.2.2.2 Придбання вузлів накопичення та передачі даних з GSM 

модемом. 

1.2.2.3 Встановлення комерційних вузлів обліку питної води. 

 

1) Техніко – економічне обґрунтування необхідності та доцільності 

Придбання побудинкових приладів обліку питної води, Придбання вузлів 

накопичення та передачі даних з GSM модемом, Встановлення комерційних 

вузлів обліку питної води. 

Даними заходами передбачається закупівля 120 шт побудинкових приладів 

обліку Ду 50 мм, класом точності – В, закупівля вузлів накопичення та передачі 

даних з GSM модемом 120 шт. та встановлення вказаного обладнання у 120-ти 

житлових будинках міста.  
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На сьогоднішній день, спостерігається тенденція недоотримання коштів за 

надані послуги з питного водопостачання та водовідведення в багатоквартирних 

житлових будинках за рахунок різниці в нормі водоспоживання населення та 

показника витрат питної води по встанвленим квартирним лічильникам з 

фактичною кількістю поданої питної води на будинок.  

В м. Горішні Плавні 234 багатоповерхових житлових будинків. 

Встановлення 120 од. направлено на забезпечення 100 % обладнання 

багатоквартирних житлових будинків приладами обліку питної води та 

виконання Закону України № 2119-19 від 22.06.2017 «Про комерційний облік 

теплової енергії та водопостачання», згідно з яким оснащення вузлами 

комерційного обліку будівель, що приєднані до зовнішніх інженерних мереж і не 

оснащені такими вузлами обліку, або якщо такі вузли обліку вийшли з ладу, 

зобов’язаний здійснити оператор зовнішніх інженерних мереж у cтрок: для 

нежитлових будівель - протягом одного року, а для житлових будівель - 

протягом двох років з дня набрання чинності Закону. 

В результаті реалізації даних заходів підприємство матиме змогу створити 

умови для запровадження обов'язкового побудинкового обліку питної води, 

раціонального її споживання, забезпечити її реалізацію лише за умови 

комерційного обліку.  

Розрахункова вартість заходу придбання побудинкових приладів обліку 

питної води, яка визначається за комерційною пропозицією – 586,560 тис.грн. 

без ПДВ. 

Розрахункова вартість заходу придбання вузла накопичення та передачі 

даних з GSM модемом, яка визначається за комерційною пропозицією – 437,760 

тис.грн. без ПДВ. 

Розрахункова вартість заходу придбання вузла накопичення та передачі 

даних з GSM модемом, яка визначається за комерційною пропозицією – 659,520 

тис.грн. без ПДВ. 

2) Обґрунтування вартості заходу із закупівлі побудинкових приладів обліку 

питної води подано на 3 аркушах, сторінки 52-56, 58-60, 62-63 

Для визначення вартості заходу нашому підприємству надійшло п`ять 

комерійних пропозицій на придбання лічильників від ВАТ «Ерідан групп», ТОВ 

«Енергозберігаючі технології», ТОВ «Антап», ТОВ «Рікдом» та ТОВ «Славіні», 

три комерійні пропозиції на придбання вузла накопичення та передачі даних з 

GSM модемом від ТОВ «Славіні», від ПНВП «Ергомера» та ТОВ «Рікдом» та дві 

комерійні пропозиції на встановлення комерційних вузлів обліку від ТОВ 

«Славіні», та ТОВ «Рікдом». 

До розрахунку вартості заходу Придбання побудинкових приладів обліку 

питної води прийнято: 

-  комерійну пропозицію від ТОВ «Рікдом» на придбання лічильників 

Ду 50 мм, класом точності – В. Ці лічильники меншої вартості та відповідають 

вимогам Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання», що передбачає встановлення вузлів обліку - комплексу 

пристроїв, допоміжного обладнання та матеріалів до них, призначених для 

вимірювання спожитої води, а також технічної реєстрації результатів такого 
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вимірювання, включаючи засоби дистанційної передачі результатів 

вимірювання: 

 
№

п/

п 

Найменування матеріалу Од. 

вим 

Кількі

сть 

Вартість 

одиниці, 

грн 

Загальна 

вартість, 

грн 

Примітка 

1 

Лічильник води Ду 50 з 

комплектом монтажних 

частин 

шт. 120 4888 586,560  

Всього вартість заходу шт. 120  586,560  
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До розрахунку вартості заходу Придбання вузлів накопичення та передачі даних 

з GSM модемом прийнято: 

- комерійну пропозицію від ТОВ «Рікдом» на придбання вузла 

накопичення та передачі даних с GSM модемом. Ці вузли накопичення та 

передачі даних меншої вартості та відповідають вимогам Закону України «Про 

комерційний облік теплової енергії та водопостачання», що передбачає 

встановлення вузлів обліку - комплексу пристроїв, допоміжного обладнання та 

матеріалів до них, призначених для вимірювання спожитої води, а також 

технічної реєстрації результатів такого вимірювання, включаючи засоби 

дистанційної передачі результатів вимірювання: 

№

п/

п 

Найменування матеріалу Од. 

вим 

Кількі

сть 

Вартість 

одиниці, 

грн. 

Загальна 

вартість, 

грн. 

Примітка 

1 

Вузол накопичення та 

передачі даних з GSM 

модемом 

шт. 120 3900 437,760  

Всього вартість заходу шт. 120  437,760  
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До розрахунку вартості заходу Встановлення комерційних вузлів обліку питної 

води прийнято: 

- комерійну пропозицію від ТОВ «Рікдом» на встановлення 

комерційних вузлів обліку, як менш вартісну та та таку, що відповідає вимогам 

Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», 

що передбачає встановлення вузлів обліку - комплексу пристроїв, допоміжного 

обладнання та матеріалів до них, призначених для вимірювання спожитої води, 

а також технічної реєстрації результатів такого вимірювання, включаючи засоби 

дистанційної передачі результатів вимірювання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Визначення строку окупності та економічного ефекту від 

впровадження заходів інвестиційної програми із Придбання побудинкових 

приладів обліку питної води, Придбання вузла накопичення та передачі даних с 

GSM модемом та Встановлення комерційних вузлів обліку питної води – не 

визначається. 

№

п/

п 

Найменування матеріалу Од. 

вим 

Кількіс

ть 

Вартість 

одиниці, 

грн 

Загальна 

вартість, 

грн 

Примітка 

1 

Встановлення 

комерційних вузлів обліку 

питної води 

шт 120 5244 659,520  

Всього вартість заходу шт 120  659,520  
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Додаток № 1 

до Порядку затвердження титулів будівництв (об`єктів), 

будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних 

коштів або засобів підприємств державної власності 

 

ТИТУЛ 

об'єкта будівництва у 2018 році 
 

ПОГОДЖЕНО 

 

Технічний директор        ____________   О.М.Гайдабура 

            (посада)                      (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 2018 р. 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

            Директор КП ВУВКГ    ____________            С.М.Ярош 

                    (посада)                       (підпис)            (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 2018 р. 

 

Найменування об'єкта та його місцезнаходження 

Придбання побудинкових приладів обліку питної води 

Частка державної власності у майні замовника на 01.01.2018 р., відсотків - 0 

Найменування замовника Комунальне підприємство 

«Виробниче управління водопровідно-каналізаційного 

господарства» Горішньоплавнівської міської ради 

Наявність робочої документації __________. Загальна кошторисна вартість 

________ тис.грн. (без ПДВ) 

Галузь Комунальна Ким, коли затверджено проектну документацію _____________ 

Сфера управління ___________ Генеральна проектна організація _____________________ 

Характер будівництва технічне переоснащення 

Строки будівництва 2018 рік Генеральна підрядна організація ______________________ 

Джерела фінансування власні кошти підприємства 

 

Показники об'єкта Згідно з 

проектною 

документацією 

Виконано 

на 1 січня 

2018 р. 

Профінансов

ано на 1 

січня 2018 р. 

Підлягає 

фінансуванн

ю до кінця 

будівництва 

Завдання за роками Введення 

в дію 

(квартал) 

2018 2019 2020 2018 
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Потужність (у відповідних одиницях виміру)         

Вартість основних фондів, тис. гривень         

Капітальні вкладення, тис. гривень         

Загальна кошторисна вартість, тис. гривень,    586,560 586,560    

у тому числі:         

будівельних робіт         

устаткування, меблів та інвентарю         

інші витрати         

Із загального обсягу капітальних вкладень за 

рахунок, тис. гривень: 
        

державного бюджету         

місцевого бюджету         

інших джерел    586,560 586,560    

 

"___" ____________ 20__ р. Начальник виробничо-технічного відділу 
                                       (посада) 

____________ 
(підпис) 

Маляренко Л.Б.. 
(ініціали та прізвище) 
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Додаток № 1 

до Порядку затвердження титулів будівництв (об`єктів), 

будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних 

коштів або засобів підприємств державної власності 

 

ТИТУЛ 

об'єкта будівництва у 2018 році 
 

ПОГОДЖЕНО 

 

Технічний директор        ____________   О.М.Гайдабура 

            (посада)                      (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 2018 р. 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

            Директор КП ВУВКГ    ____________            С.М.Ярош 

                    (посада)                      (підпис)            (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 2018 р. 

 

Найменування об'єкта та його місцезнаходження 

Придбання вузлів накопичення та передачі даних з GSM 

модемом 

Частка державної власності у майні замовника на 01.01.2018 р., відсотків - 0 

Найменування замовника Комунальне підприємство 

«Виробниче управління водопровідно-каналізаційного 

господарства» Горішньоплавнівської міської ради 

Наявність робочої документації __________. Загальна кошторисна вартість 

________ тис.грн. (без ПДВ) 

Галузь Комунальна Ким, коли затверджено проектну документацію _____________ 

Сфера управління ___________ Генеральна проектна організація _____________________ 

Характер будівництва технічне переоснащення 

Строки будівництва 2018 рік Генеральна підрядна організація ______________________ 

Джерела фінансування власні кошти підприємства 

 

Показники об'єкта Згідно з 

проектною 

документацією 

Виконано 

на 1 січня 

2018 р. 

Профінансов

ано на 1 

січня 2018 р. 

Підлягає 

фінансуванн

ю до кінця 

будівництва 

Завдання за роками Введення 

в дію 

(квартал) 

2018 2019 2020 2018 
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Потужність (у відповідних одиницях виміру)         

Вартість основних фондів, тис. гривень         

Капітальні вкладення, тис. гривень         

Загальна кошторисна вартість, тис. гривень,    437,760 437,760    

у тому числі:         

будівельних робіт         

устаткування, меблів та інвентарю         

інші витрати         

Із загального обсягу капітальних вкладень за 

рахунок, тис. гривень: 
        

державного бюджету         

місцевого бюджету         

інших джерел    437,760 437,760    

 

"___" ____________ 20__ р. Начальник виробничо-технічного відділу 
                                       (посада) 

____________ 
(підпис) 

Маляренко Л.Б.. 
(ініціали та прізвище) 
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Додаток № 1 

до Порядку затвердження титулів будівництв (об`єктів), 

будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних 

коштів або засобів підприємств державної власності 

 

ТИТУЛ 

об'єкта будівництва у 2018 році 
 

ПОГОДЖЕНО 

 

Технічний директор        ____________   О.М.Гайдабура 

            (посада)                      (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 2018 р. 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

            Директор КП ВУВКГ    ____________            С.М.Ярош 

                    (посада)                       (підпис)            (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 2018 р. 

 

Найменування об'єкта та його місцезнаходження 

Встановлення комерційних вузлів обліку питної води 

Частка державної власності у майні замовника на 01.01.2018 р., відсотків - 0 

Найменування замовника Комунальне підприємство 

«Виробниче управління водопровідно-каналізаційного 

господарства» Горішньоплавнівської міської ради 

Наявність робочої документації __________. Загальна кошторисна вартість 

________ тис.грн. (без ПДВ) 

Галузь Комунальна Ким, коли затверджено проектну документацію _____________ 

Сфера управління ___________ Генеральна проектна організація _____________________ 

Характер будівництва технічне переоснащення 

Строки будівництва 2018 рік Генеральна підрядна організація ______________________ 

Джерела фінансування власні кошти підприємства 

 

Показники об'єкта Згідно з 

проектною 

документацією 

Виконано 

на 1 січня 

2018 р. 

Профінансов

ано на 1 

січня 2018 р. 

Підлягає 

фінансуванн

ю до кінця 

будівництва 

Завдання за роками Введення 

в дію 

(квартал) 

2018 2019 2020 2018 
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Потужність (у відповідних одиницях виміру)         

Вартість основних фондів, тис. гривень         

Капітальні вкладення, тис. гривень         

Загальна кошторисна вартість, тис. гривень,    659,520 659,520    

у тому числі:         

будівельних робіт         

устаткування, меблів та інвентарю         

інші витрати         

Із загального обсягу капітальних вкладень за 

рахунок, тис. гривень: 
        

державного бюджету         

місцевого бюджету         

інших джерел    659,520 659,520    

 

"___" ____________ 20__ р. Начальник виробничо-технічного відділу 
                                       (посада) 

____________ 
(підпис) 

Маляренко Л.Б.. 
(ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

1. ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

 

2.1. Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів 

водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 

статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

 

2.2. Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 

154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

 

2.2.1. Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з 

них: 

 

2.2.1.1. Реконструкція КНС № 21 (ФОК) в місті Горішні Плавні 

Полтавської області. Заміна конструктивних елементів на елементи з 

армованого пластику та енергозберігаючого обладнання. 

2.2.1.2. Реконструкція КНС № 15 в місті Горішні Плавні Полтавської 

області. Заміна конструктивних елементів на елементи з армованого 

пластику та енергозберігаючого обладнання. 

 

1) Техніко – економічне обґрунтування необхідності та доцільності 

Реконструкції КНС № 21 (ФОК) в місті Горішні Плавні Полтавської області. 

Із заміною конструктивних елементів на елементи з армованого пластику 

та енергозберігаючого обладнання та Реконструкції КНС № 15 в місті 

Горішні Плавні Полтавської області. Із заміною конструктивних елементів 

на елементи з армованого пластику та енергозберігаючого обладнання. 

Дані заходи направлено на зниження аварійності каналізаційних мереж, 

зниження споживання електроенергії каналізаційними насосними станціями, 

зниження капітальних витрат на ремонт каналізаційних мереж, збільшення 

надійності системи каналізації міста. 

Каналізаційні насосні станції № 21 та № 15 використовуються для 

відведення зливових і стічних вод, а також транспортування стоків на 

каналізаційну насосну станцію № 9.  

На каналізаційних насосних станціях насосне обладнання як морально так 

і фізично застаріло, КНС № 15 – була введена в експлуатацію ще в 1986 рік; КНС 

№ 21 – у 2005 році. 

Проектна потужність насосних станцій: КНС № 15 – 50 м3/год; КНС 21 – 

32 м3/год. 

Фактично перекачується стоків: КНС № 15 – 25 м3/год; КНС 21 – 

0,2 м3/год. 

Мета заходів: заміна конструктивних елементів на елементи з армованого 

пластику та енергозберігаюче обладнання проводиться з метою ремонту і 

модернізації старих інженерних мереж, які вичерпали свій експлуатаційний 

ресурс та стали неефективними. 

Реалізація заходів: передбачається встановлення ємності циліндричної 

форми, вертикального виконання, всередині якої буде розміщено необхідне 
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обладнання: насоси, трубопроводи, арматура і т.д. Для управління станція буде 

оснащена шафою з автоматикою.  

Каналізаційні насосні станції будуть побудовані таким чином, щоб 

мінімізувати втручання людини в їх роботу, а також максимально скоротити час 

перебування робітників всередині ємності. КНС будуть управлятися за 

допомогою автоматики. Сигнали датчиків відображатимуться на пульті 

управління, що дозволить контролювати роботу системи і своєчасно втручатися 

в неї в разі виникнення аварійної ситуації. 

Переваги: 

• Стійкість до корозії і гниття; 

• Висока міцність; 

• Хороша теплоізоляція; 

• Незначна вага; 

• Великий термін експлуатації. 

Дана КНС може служити 50 років і більше, надійно захищаючи чутливе до 

вологи насосне обладнання, забезпечуючи умови, необхідні для його нормальної 

роботи.  

 

2) Обґрунтування вартості заходів Реконструкції КНС № 21 (ФОК) в 

місті Горішні Плавні Полтавської області. Із заміною конструктивних 

елементів на елементи з армованого пластику та енергозберігаючого 

обладнання та Реконструкції КНС № 15 в місті Горішні Плавні Полтавської 

області. Заміна конструктивних елементів на елементи з армованого 

пластику та енергозберігаючого обладнання подано на 3 аркушах, сторінки 

70-72. 

Для визначення вартості заходу нашому підприємству надійшло три 

комерійні пропозиції на придбання каналізаційної насосної установки з 

приладом керування від ТОВ «ПМП «АкваТерм-Енергострой», ТОВ 

«Тепловоденерго» та ТСМ Груп. 

До розрахунку вартості прийнято комерційну пропозицію від ТСМ Груп 

як менш вартісну. 

Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження 

заходів інвестиційної програми Реконструкція КНС № 21 (ФОК) в місті Горішні 

Плавні Полтавської області. Із заміною конструктивних елементів на елементи з 

армованого пластику та енергозберігаючого обладнання та Реконструкції КНС 

№ 15 в місті Горішні Плавні Полтавської області. Заміна конструктивних 

елементів на елементи з армованого пластику та енергозберігаючого 

обладнання: 

 

 КНС № 21 КНС № 15 

Фактичне Проектне Фактичне Проектне 

Споживання, кВт/год 5,5 1,5 3 1,5 

Час роботи, год/рік 61 122 365 570 

Річне споживання 

електроенергії, кВт/рік 

335,5 183 1095 855 
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Об`єм стоків, що 

перекачуються м3/рік 

1952 1952 9125 9125 

Вартість затраченої 

електроенергії, грн. 

706,40 385,30 2305,52 1800,20 

 

Річна економія електроенергії по КНС № 21, кВт: 335,5-183=152,5 кВт. 

Річна економія, по КНС № 21, грн.: 706,4 - 385,30=321,10 грн. 

Річна економія електроенергії по КНС № 15, кВт: 1095-855=240 кВт. 

Річна економія, по КНС № 15, грн.: 2305,52 – 1800,20=505,32 грн. 

Вартість заходу складає – 329,024 тис. грн. (для кожної КНС) 

 

Враховуючи вищевикладене щодо окупності реалізації даного заходу, є 

підства зробити висновок, що цей захід не дає економічного ефекту, а є заходом, 

що покращує якість та безперервність надання послуг з водовідведення для 

населення міста.   
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Додаток № 1 

до Порядку затвердження титулів будівництв (об`єктів), 

будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних 

коштів або засобів підприємств державної власності 

 

ТИТУЛ 

об'єкта будівництва у 2018 році 
 

ПОГОДЖЕНО 

 

Технічний директор        ____________   О.М.Гайдабура 

            (посада)                      (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 2018 р. 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

            Директор КП ВУВКГ    ____________            С.М.Ярош 

                    (посада)                       (підпис)            (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 2018 р. 

 

Найменування об'єкта та його місцезнаходження 

Реконструкція КНС № 21 (ФОК) в місті Горішні Плавні 

Полтавської області. Заміна конструктивних елементів на 

елементи з армованого пластику та енергозберігаючого 

обладнання 

Частка державної власності у майні замовника на 01.01.2018 р., відсотків - 0 

Найменування замовника Комунальне підприємство 

«Виробниче управління водопровідно-каналізаційного 

господарства» Горішньоплавнівської міської ради 

Наявність робочої документації __________. Загальна кошторисна вартість 

________ тис.грн. (без ПДВ) 

Галузь Комунальна Ким, коли затверджено проектну документацію _____________ 

Сфера управління ___________ Генеральна проектна організація _____________________ 

Характер будівництва технічне переоснащення 

Строки будівництва 2018 рік Генеральна підрядна організація ______________________ 

Джерела фінансування власні кошти підприємства 
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Показники об'єкта Згідно з 

проектною 

документацією 

Виконано 

на 1 січня 

2018 р. 

Профінансов

ано на 1 

січня 2018 р. 

Підлягає 

фінансуванн

ю до кінця 

будівництва 

Завдання за роками Введення 

в дію 

(квартал) 

2018 2019 2020 2018 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Потужність (у відповідних одиницях виміру)         

Вартість основних фондів, тис. гривень         

Капітальні вкладення, тис. гривень         

Загальна кошторисна вартість, тис. гривень,    329,024 329,024    

у тому числі:         

будівельних робіт         

устаткування, меблів та інвентарю         

інші витрати         

Із загального обсягу капітальних вкладень за 

рахунок, тис. гривень: 
        

державного бюджету         

місцевого бюджету         

інших джерел    329,024 329,024    

 

"___" ____________ 20__ р. Начальник виробничо-технічного відділу 
                                       (посада) 

____________ 
(підпис) 

Маляренко Л.Б. 
(ініціали та прізвище) 
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Додаток № 1 

до Порядку затвердження титулів будівництв (об`єктів), 

будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних 

коштів або засобів підприємств державної власності 

 

ТИТУЛ 

об'єкта будівництва у 2018 році 
 

ПОГОДЖЕНО 

 

Технічний директор        ____________   О.М.Гайдабура 

            (посада)                      (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 2018 р. 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

            Директор КП ВУВКГ    ____________            С.М.Ярош 

                    (посада)                       (підпис)            (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 2018 р. 

 

Найменування об'єкта та його місцезнаходження 

Реконструкція КНС № 15 в місті Горішні Плавні 

Полтавської області. Заміна конструктивних елементів на 

елементи з армованого пластику та енергозберігаючого 

обладнання 

Частка державної власності у майні замовника на 01.01.2018 р., відсотків - 0 

Найменування замовника Комунальне підприємство 

«Виробниче управління водопровідно-каналізаційного 

господарства» Горішньоплавнівської міської ради 

Наявність робочої документації __________. Загальна кошторисна вартість 

________ тис.грн. (без ПДВ) 

Галузь Комунальна Ким, коли затверджено проектну документацію _____________ 

Сфера управління ___________ Генеральна проектна організація _____________________ 

Характер будівництва технічне переоснащення 

Строки будівництва 2018 рік Генеральна підрядна організація ______________________ 

Джерела фінансування власні кошти підприємства 
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Показники об'єкта Згідно з 

проектною 

документацією 

Виконано 

на 1 січня 

2018 р. 

Профінансов

ано на 1 

січня 2018 р. 

Підлягає 

фінансуванн

ю до кінця 

будівництва 

Завдання за роками Введення 

в дію 

(квартал) 

2018 2019 2020 2018 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Потужність (у відповідних одиницях виміру)         

Вартість основних фондів, тис. гривень         

Капітальні вкладення, тис. гривень         

Загальна кошторисна вартість, тис. гривень,    329,024 329,024    

у тому числі:         

будівельних робіт         

устаткування, меблів та інвентарю         

інші витрати         

Із загального обсягу капітальних вкладень за 

рахунок, тис. гривень: 
        

державного бюджету         

місцевого бюджету         

інших джерел    329,024 329,024    

 

"___" ____________ 20__ р. Начальник виробничо-технічного відділу 
                                       (посада) 

____________ 
(підпис) 

Маляренко Л.Б. 
(ініціали та прізвище) 
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2.2.1.3. Технічне переоснащення вузлів регулювання приймання 

стічних вод на спорудах механічної очистки КОС в місті Горішні Плавні 

Полтавської області 

 

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 

технічного переоснащення вузлів регулювання приймання стічних вод на вод 

на спорудах механічної очистки КОС в місті Горішні Плавні Полтавської 

області. 

Пропонується провести технічне переоснащення 12 - ти вузлів 

регулювання приймання стічних вод на каналізаційних очисних спорудах із 

заміною старих чавунних засувок на засувки із сучасних матеріалів та 

модифікацій в кількості 12 од.: 

діаметром 200 мм – 8 шт  

діаметром 150 мм – 4 шт,  

Впровадження даного заходу є актуальним у зв'язку з застарілим 

обладнанням ремонт якого не приносить позитивних результатів, так як 

комплектуючі до чавунних засувок не поставляються окремо, а герметичність 

запірної арматури на спорудах механічного очищення повинна бути 

контрольована, тому як безконтрольність каналізаційної стічної рідини 

призводить до додаткових витрат електроенергії по підприємству і впливає на 

екологічний стан навколишнього середовища. 

Запірна арматура на каналізаційних очисних спорудах відпрацювала свій 

ресурс і знаходиться в незадовільному стані.  

2) Обґрунтування вартості запланованого заходу технічного 

переоснащення вузлів регулювання приймання стічних вод на вод на спорудах 

механічної очистки КОС в місті Горішні Плавні Полтавської області подано 

на 78-82 сторінках.  

Для визначення вартості заходу нашому підприємству надійшло три 

комерійні пропозиції від ТОВ «Євротехкомплект», «КСК-Автоматизація» та 

ТОВ «ЕНЕРГОТЕХ ІНЖИНІРІНГ». 

До розрахунку вартості заходу прийнято пропозицію ТОВ «ЕНЕРГОТЕХ 

ІНЖИНІРІНГ», як менш вартісну: 

 
№ п/п Найменування 

матеріалу 

Од. 

виміру 

Кількість Вартість 

одиниці, 

грн. 

Загальна 

вартість, 

грн. 

Постачальник 

1 Засувка шиберна 

СМО тип А DN 

150 PN10 зі 

штурвалом 

шт. 4 10310 41240 ТОВ 

«ЕНЕРГОТЕХ 

ІНЖИНІРІНГ» 

2 Засувка шиберна 

СМО тип А DN 

200 PN10 зі 

штурвалом 

шт. 8 14700 117600 ТОВ 

«ЕНЕРГОТЕХ 

ІНЖИНІРІНГ» 

Разом шт.   158840  

 

Реалізація даного заходу не дає економічного ефекту, а є заходом, що 

забеспечує контроль за каналізаційною стічною рідиною та призводить до 

зменшення витрат електроенергії по підприємству. 
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Додаток № 1 

до Порядку затвердження титулів будівництв (об`єктів), 

будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних 

коштів або засобів підприємств державної власності 

 

ТИТУЛ 

об'єкта будівництва у 2018 році 
 

ПОГОДЖЕНО 

 

Технічний директор        ____________   О.М.Гайдабура 

            (посада)                      (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 2018 р. 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

            Директор КП ВУВКГ    ____________            С.М.Ярош 

                    (посада)                       (підпис)            (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 2018 р. 

 

Найменування об'єкта та його місцезнаходження 

Технічне переоснащення вузлів регулювання приймання 

стічних вод на КОС в місті Горішні Плавні Полтавської 

області 

Частка державної власності у майні замовника на 01.01.2018 р., відсотків - 0 

Найменування замовника Комунальне підприємство 

«Виробниче управління водопровідно-каналізаційного 

господарства» Горішньоплавнівської міської ради 

Наявність робочої документації __________. Загальна кошторисна вартість 

________ тис.грн. (без ПДВ) 

Галузь Комунальна Ким, коли затверджено проектну документацію _____________ 

Сфера управління ___________ Генеральна проектна організація _____________________ 

Характер будівництва технічне переоснащення 

Строки будівництва 2018 рік Генеральна підрядна організація ______________________ 

Джерела фінансування власні кошти підприємства 

 

Показники об'єкта Згідно з 

проектною 

документацією 

Виконано 

на 1 січня 

2018 р. 

Профінансов

ано на 1 

січня 2018 р. 

Підлягає 

фінансуванн

Завдання за роками Введення 

в дію 

(квартал) 
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ю до кінця 

будівництва 

2018 2019 2020 2018 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Потужність (у відповідних одиницях виміру)         

Вартість основних фондів, тис. гривень         

Капітальні вкладення, тис. гривень         

Загальна кошторисна вартість, тис. гривень,    158,840 158,840    

у тому числі:         

будівельних робіт         

устаткування, меблів та інвентарю         

інші витрати         

Із загального обсягу капітальних вкладень за 

рахунок, тис. гривень: 
        

державного бюджету         

місцевого бюджету         

інших джерел    158,840 158,840    

 

"___" ____________ 20__ р. Начальник виробничо-технічного відділу 
                                       (посада) 

____________ 
(підпис) 

Маляренко Л.Б. 
(ініціали та прізвище) 
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2.2.1.4. Впровадження проекту «Реконструкція дільниці самопливної 

каналізаційної мережі д 200 в районі житлового будинку Строна,23 і споруд 

на ній» 

 

1) Техніко – економічне обґрунтування необхідності та доцільності 

заміни зовнішньої водопровідної мережі. 

Робочим проектом передбачається проведення реконструкції дільниці 

самопливної каналізаційної мережі діаметром 200 мм в районі житлового 

будинку Строна, 23 в м. Горішні Плавні Полтавської області. Каналізаційний 

колектор прокладається з попереднім демонтажем існуючих керамічних труб 

діаметром  200 мм із збереженням напрямку траси та відміток лоткових частин 

по траншейній технологія з кріпленням стінок. Загальна довжина ділянки 

реконструкції складає 142,20 м.  

За період з 2016 року по 2017 рік на мережі виникло 1 порив та 3 підпори, 

в тому числі – 2 підпори в 2017 році. 

Мета реалізації робочого проекту – реконструкція існуючої мережі 

каналізації, фізичний стан якої не відповідає експлуатаційній надійності, для 

забезпечення гарантованого водовідведення в районі житлового будинку 

Строна,23. 

2) Обґрунтування вартості запланованого заходу було визначено 

відповідно до розрахунку загальної кошторисної вартості та подано на 86-87 

сторінках. 

Загальна кошторисна вартість реконструкції становить 187,535 тис. грн. 

(без ПДВ) 

Прогнозовані збитки від виникнення можливої аварійної ситуації на 

об’єкті відповідно до проектно-кошторисної документації складають: 

Ф = 0,225 ∑ni=1 Рі = 0,225 х 187,535 тис. грн. = 42,195 тис. грн. 

Термін окупності реалізації даного заходу:  

187,535 тис. грн / 42,195 тис. грн = 4,44 роки або ≈ 53 місяці 
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Додаток № 1 

до Порядку затвердження титулів будівництв (об`єктів), 

будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних 

коштів або засобів підприємств державної власності 

 

ТИТУЛ 

об'єкта будівництва у 2018 році 
 

ПОГОДЖЕНО 

 

Технічний директор        ____________   О.М.Гайдабура 

            (посада)                      (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 2018 р. 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

            Директор КП ВУВКГ    ____________            С.М.Ярош 

                    (посада)                     (підпис)            (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 2018 р. 

 

Найменування об'єкта та його місцезнаходження 

Впровадження проекту «Реконструкція дільниці 

самопливної каналізаційної мережі д 200 в районі 

житлового будинку Строна,23 і споруд на ній» 

Частка державної власності у майні замовника на 01.01.2018 р., відсотків - 0 

Найменування замовника Комунальне підприємство 

«Виробниче управління водопровідно-каналізаційного 

господарства» Горішньоплавнівської міської ради 

Наявність робочої документації __________. Загальна кошторисна вартість 

________ тис.грн. (без ПДВ) 

Галузь Комунальна Ким, коли затверджено проектну документацію _____________ 

Сфера управління ___________ Генеральна проектна організація _____________________ 

Характер будівництва технічне переоснащення 

Строки будівництва 2018 рік Генеральна підрядна організація ______________________ 

Джерела фінансування власні кошти підприємства 

 

Показники об'єкта Згідно з 

проектною 

документацією 

Виконано 

на 1 січня 

2018 р. 

Профінансов

ано на 1 

січня 2018 р. 

Підлягає 

фінансуванн

Завдання за роками Введення 

в дію 

(квартал) 
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ю до кінця 

будівництва 

2018 2019 2020 2018 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Потужність (у відповідних одиницях виміру)         

Вартість основних фондів, тис. гривень         

Капітальні вкладення, тис. гривень         

Загальна кошторисна вартість, тис. гривень,    187,535 187,535    

у тому числі:         

будівельних робіт         

устаткування, меблів та інвентарю         

інші витрати         

Із загального обсягу капітальних вкладень за 

рахунок, тис. гривень: 
        

державного бюджету         

місцевого бюджету         

інших джерел    187,535 187,535    

 

"___" ____________ 20__ р. Начальник виробничо-технічного відділу 
                                       (посада) 

____________ 
(підпис) 

Маляренко Л.Б. 
(ініціали та прізвище) 
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2.2.1.5. Впровадження проекту «Реконструкція самопливної каналізаційної 

мережі житлового будинку Миру, 31 і споруд на ній» 

 

1) Техніко – економічне обґрунтування необхідності та доцільності 

заміни зовнішньої водопровідної мережі. 

Робочим проектом передбачається проведення реконструкції самопливної 

каналізаційної мережі житлового будинку Миру, 31 і споруд на ній в м. Горішні 

Плавні Полтавської області. Каналізаційний колектор прокладається з 

попереднім  демонтажем існуючих керамічних труб діаметром 200, 300 та 400 

мм і 12 колодязів із збереженням напрямку траси та відміток лоткових частин по 

траншейній технології з кріпленням стінок. Загальна довжина ділянки 

реконструкції складає 226,00 м 

За період з 2016 року по 2017 рік на мережі виникло 4 пориви та 2 підпори, 

в тому числі – 2 пориви та 1 підпір в 2017 році. 

Мета реалізації робочого проекту – реконструкція існуючих мереж 

каналізації, фізичний стан яких не відповідає експлуатаційній надійності, для 

забезпечення гарантованого водовідведення від житлового будинку вул. Миру, 

31 м. Горішні Плавні. 

2) Обґрунтування вартості запланованого заходу було визначено 

відповідно до розрахунку загальної кошторисної вартості та подано на 91-92 

сторінках. 

Загальна кошторисна вартість реконструкції становить 712,168 тис. грн. 

(без ПДВ) 

Прогнозовані збитки від виникнення можливої аварійної ситуації на 

об’єкті відповідно до проектно-кошторисної документації складають: 

Ф = 0,225∑ni=1 Рі = 0,225 х 712,168 тис. грн. = 160,238 тис. грн. 

Термін окупності реалізації даного заходу:  

712,168 тис. грн / 160,238 тис. грн = 4,46 роки або ≈ 54 місяці 
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Додаток № 1 

до Порядку затвердження титулів будівництв (об`єктів), 

будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних 

коштів або засобів підприємств державної власності 

 

ТИТУЛ 

об'єкта будівництва у 2018 році 
 

ПОГОДЖЕНО 

 

Технічний директор        ____________   О.М.Гайдабура 

            (посада)                      (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 2018 р. 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

            Директор КП ВУВКГ    ____________            С.М.Ярош 

                    (посада)                     (підпис)            (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 2018 р. 

 

Найменування об'єкта та його місцезнаходження 

Впровадження проекту «Реконструкція самопливної 

каналізаційної мережі житлового будинку Миру,31 і 

споруд на ній» 

Частка державної власності у майні замовника на 01.01.2018 р., відсотків - 0 

Найменування замовника Комунальне підприємство 

«Виробниче управління водопровідно-каналізаційного 

господарства» Горішньоплавнівської міської ради 

Наявність робочої документації __________. Загальна кошторисна вартість 

________ тис.грн. (без ПДВ) 

Галузь Комунальна Ким, коли затверджено проектну документацію _____________ 

Сфера управління ___________ Генеральна проектна організація _____________________ 

Характер будівництва технічне переоснащення 

Строки будівництва 2018 рік Генеральна підрядна організація ______________________ 

Джерела фінансування власні кошти підприємства 

 

Показники об'єкта Згідно з 

проектною 

документацією 

Виконано 

на 1 січня 

2018 р. 

Профінансов

ано на 1 

січня 2018 р. 

Підлягає 

фінансуванн

Завдання за роками Введення 

в дію 

(квартал) 
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ю до кінця 

будівництва 

2018 2019 2020 2018 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Потужність (у відповідних одиницях виміру)         

Вартість основних фондів, тис. гривень         

Капітальні вкладення, тис. гривень         

Загальна кошторисна вартість, тис. гривень,    712,168 712,168    

у тому числі:         

будівельних робіт         

устаткування, меблів та інвентарю         

інші витрати         

Із загального обсягу капітальних вкладень за 

рахунок, тис. гривень: 
        

державного бюджету         

місцевого бюджету         

інших джерел    712,168 712,168    

 

"___" ____________ 20__ р. Начальник виробничо-технічного відділу 
                                       (посада) 

____________ 
(підпис) 

Маляренко Л.Б. 
(ініціали та прізвище) 
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2.2.1.6. Технічне переоснащення вузлів регулювання приймання стічних вод 

на КНС 1Б  в місті Горішні Плавні Полтавської області 

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 

технічного переоснащення вузлів регулювання приймання стічних вод на 

КНС 1Б  в місті Горішні Плавні Полтавської області 

Запірна арматура на водогонах відпрацювала свій ресурс і знаходиться в 

незадовільному стані.  

Пропонується провести технічне переоснащення 6 - ти вузлів регулювання 

приймання стічних вод на КНС 1Б із заміною чавунних засувок на засувки із 

сучасних матеріалів та модифікацій в кількості 6 од.: 

діаметром 600 мм – 2 шт,  

діаметром 500 мм – 3 шт,  

діаметром 50 мм – 1 шт,  

Обґрунтування ефективності інвестицій –забезпечення надійності системи 

водовідведення міста. 

2) Обґрунтування вартості запланованого заходу по технічному 

переоснащенню вузлів регулювання приймання стічних вод на КНС 1Б в місті 

Горішні Плавні Полтавської області подано на 96-98 сторінках.  

Для визначення вартості заходу нашому підприємству надійшло дві 

комерійні пропозиції від ТОВ «Євротехкомплект» та ТОВ «Євросервіс 1». 

До розрахунку вартості заходу прийнято пропозицію ТОВ 

«Євротехкомплект», як менш вартісну:  

 
№ 

п/

п 

Найменування 

матеріалу 

Од. 

виміру 

Кількість Вартість 

одиниці, 

грн. 

Загальна 

вартість, 

грн. 

Постачальник 

1 Засувка з гумованим 

клином тип 2111 ДУ 

600 зі штурвалом РУ 

10/16 

шт. 2 136700 273400 ТОВ 

«Євротехкомплект» 

2 Засувка з гумованим 

клином тип 2111 ДУ 

500 зі штурвалом РУ 

10/16 

шт. 3 98700 296100 ТОВ 

«Євротехкомплект» 

3 Засувка з гумованим 

клином тип 2111 ДУ 

50 зі штурвалом РУ 

10/16 

шт. 1 2180 2180 ТОВ 

«Євротехкомплект» 

Разом шт. 6  571680  

 

3) Визначення строку окупності та економічного ефекту від 

впровадження заходу інвестиційної програми з технічного переоснащення 

вузлів регулювання приймання стічних вод на КНС 1Б в місті Горішні Плавні 

Полтавської області 

Загальна вартість засувок складає 571,680 тис.грн. без ПДВ.  

Даний захід не дає економічного ефекту, а є заходом, що покращує якість 

та безперервність надання послуг водовідведення населенню міста. 
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Додаток № 1 

до Порядку затвердження титулів будівництв (об`єктів), 

будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних 

коштів або засобів підприємств державної власності 

 

ТИТУЛ 

об'єкта будівництва у 2018 році 
 

ПОГОДЖЕНО 

 

Технічний директор        ____________   О.М.Гайдабура 

            (посада)                      (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 2018 р. 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

            Директор КП ВУВКГ    ____________            С.М.Ярош 

                    (посада)                     (підпис)            (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 2018 р. 

 

Найменування об'єкта та його місцезнаходження 

Технічне переоснащення вузлів регулювання приймання 

стічних вод на КНС 1Б  в місті Горішні Плавні 

Полтавської області 

Частка державної власності у майні замовника на 01.01.2018 р., відсотків - 0 

Найменування замовника Комунальне підприємство 

«Виробниче управління водопровідно-каналізаційного 

господарства» Горішньоплавнівської міської ради 

Наявність робочої документації __________. Загальна кошторисна вартість 

________ тис.грн. (без ПДВ) 

Галузь Комунальна Ким, коли затверджено проектну документацію _____________ 

Сфера управління ___________ Генеральна проектна організація _____________________ 

Характер будівництва технічне переоснащення 

Строки будівництва 2018 рік Генеральна підрядна організація ______________________ 

Джерела фінансування власні кошти підприємства 

 

Показники об'єкта Згідно з 

проектною 

документацією 

Виконано 

на 1 січня 

2018 р. 

Профінансов

ано на 1 

січня 2018 р. 

Підлягає 

фінансуванн

Завдання за роками Введення 

в дію 

(квартал) 
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ю до кінця 

будівництва 

2018 2019 2020 2018 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Потужність (у відповідних одиницях виміру)         

Вартість основних фондів, тис. гривень         

Капітальні вкладення, тис. гривень         

Загальна кошторисна вартість, тис. гривень,    571,680 571,680    

у тому числі:         

будівельних робіт         

устаткування, меблів та інвентарю         

інші витрати         

Із загального обсягу капітальних вкладень за 

рахунок, тис. гривень: 
        

державного бюджету         

місцевого бюджету         

інших джерел    571,680 571,680    

 

"___" ____________ 20__ р. Начальник виробничо-технічного відділу 
                                       (посада) 

____________ 
(підпис) 

Маляренко Л.Б. 
(ініціали та прізвище) 
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2.2.2.1. Придбання приладів обліку на КОС в місті Горішні Плавні 

Полтавської області 

 

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 

впровадження заходу 

Даний захід передбачається, для забезпечення повноти обліку стічних вод, 

які поступають на каналізаційні очисні споруди. 

Техніко-економічні показники – передбачається встановити: 

- ультразвуковий витратомір стоків - 2 шт;  

- двоканальний ультразвуковий витратомір стоків - 1 шт. 

В 2018 році плануєтся встановити 3 ультразвукових витратоміри стоків.  

2) Обґрунтування вартості запланованого заходу було визначено 

відповідно до розрахунку загальної кошторисної вартості та подано на 102-

104 сторінках. 

Обґрунтування ефективності інвестицій – забезпечення 100%-го обліку 

стічних вод, які поступають на каналізаційні очисні споруди і відводяться у 

хвостосховище ПАТ ПГЗК.  

Для визначення вартості заходу нашому підприємству надійшло три 

комерійні пропозиції на ультразвукові витратоміри стоків - від ПНВП 

«Енергоміра», ТОВ «АЛТЕН КОНСАЛТИНГ ГРУП» та ВАТ «ТД ТЕК Україна». 

До розрахунку вартості заходу прийнято комерійну пропозицію від ПНВП 

«Енергоміра» м. Дніпро, як менш вартісну: 

 
№ 

п/п 

Найменування 

матеріалу 

Од. 

виміру 

Кількість Вартість 

одиниці, 

грн. 

Загальна 

вартість, 

грн. 

Постачальник 

1 Рівнемір 

ультразвуковий 

«Енергоміра-130.У2-

GSM» 

шт. 2 60000 120000 ПНВП 

«Енергоміра» 

2 Тепловодолічильник  

ультразвуковий 

«Эргомера-125- 

БВ-Б11-DN600/В-

2/100/1,6МПа/50єС/Ст2

0–Б11-

DN600/В2/100/1,6МПа/

50єС/Ст20-И0-Д0-Т0-І0-

RS232-С-БМ» 

шт. 1 58200 58200 ПНВП 

«Енергоміра» 

Всього вартість заходу    178200  

 

Загальна вартість заходу складає – 178200 грн.  

  

Реалізації даного заходу не дає економічного ефекту, а є заходом, що забеспечує 

100% облік стічних вод, які поступають КОС і відводяться у хвостосховище ПАТ 

ПГЗК. 

  



102 
 

 
 



103 
 

 
 



104 
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Додаток № 1 

до Порядку затвердження титулів будівництв (об`єктів), 

будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних 

коштів або засобів підприємств державної власності 

 

ТИТУЛ 

об'єкта будівництва у 2018 році 
 

ПОГОДЖЕНО 

 

Технічний директор        ____________   О.М.Гайдабура 

            (посада)                      (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 2018 р. 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

            Директор КП ВУВКГ    ____________            С.М.Ярош 

                    (посада)                     (підпис)            (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 2018 р. 

 

Найменування об'єкта та його місцезнаходження 

Придбання приладів обліку на КОС в місті Горішні 

Плавні Полтавської області 

Частка державної власності у майні замовника на 01.01.2018 р., відсотків - 0 

Найменування замовника Комунальне підприємство 

«Виробниче управління водопровідно-каналізаційного 

господарства» Горішньоплавнівської міської ради 

Наявність робочої документації __________. Загальна кошторисна вартість 

________ тис.грн. (без ПДВ) 

Галузь Комунальна Ким, коли затверджено проектну документацію _____________ 

Сфера управління ___________ Генеральна проектна організація _____________________ 

Характер будівництва технічне переоснащення 

Строки будівництва 2018 рік Генеральна підрядна організація ______________________ 

Джерела фінансування власні кошти підприємства 

 

Показники об'єкта Згідно з 

проектною 

документацією 

Виконано 

на 1 січня 

2018 р. 

Профінансов

ано на 1 

січня 2018 р. 

Підлягає 

фінансуванн

ю до кінця 

будівництва 

Завдання за роками Введення 

в дію 

(квартал) 

2018 2019 2020 2018 
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Потужність (у відповідних одиницях виміру)         

Вартість основних фондів, тис. гривень         

Капітальні вкладення, тис. гривень         

Загальна кошторисна вартість, тис. гривень,    178,200 178,200    

у тому числі:         

будівельних робіт         

устаткування, меблів та інвентарю         

інші витрати         

Із загального обсягу капітальних вкладень за 

рахунок, тис. гривень: 
        

державного бюджету         

місцевого бюджету         

інших джерел    178,200 178,200    

 

"___" ____________ 20__ р. Начальник виробничо-технічного відділу 
                                       (посада) 

____________ 
(підпис) 

Маляренко Л.Б. 
(ініціали та прізвище) 
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2.2.3. Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних 

технологій, з них: 

2.2.4. Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів 

спеціального та спеціалізованого призначення, з них: 

2.2.5. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони 

навколишнього середовища, з них: 

2.2.6. Інші заходи, з них: 

2.2.6.1. Розробка проектно-кошторисної документації «Реконструкція 

майданчикових мереж каналізаційних очисних споруд по вул. 

Будівельників, 7 в місті Горішні Плавні Полтавської області» 

 

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 

впровадження заходів. 

Загальний технічний стан КОС м. Горішні Плавні задовільний, але деякі 

споруди та окремі ділянки підземних трубопроводів відпрацювали свій 

нормативно-технічний термін експлуатації та потребують негайної заміни. 

Впровадження даного заходу буде виконано з метою розробки проектно-

кошторисної документації по реконструкції майданчикових мереж 

каналізаційних очисних споруд по вул. Будівельників, 7 в місті Горішні Плавні 

Полтавської області. 

Робочим проектом передбачено на каналізаційних очисних спорудах (КОС): 

1) реконструкція самопливної мережі подачі стічних вод (К1.1) від колодязя 

з гідрозатворами до розподільчої камери № 1 аероакселаторів № 1-4 діаметром 

700 мм; 

2) реконструкція самопливної мережі подачі стічних вод (К1.2) від колодязя 

з гідрозатворами до розподільчої камери № 2 в роботі аероакселаторів № 5 - № 6 

діаметром 700 мм; 

3) реконструкція трубопроводу стічних вод (К1.3) від колодязя К1 в районі 

первинних відстійників № 7 - № 10 до трубопроводів подачі стоків до 

розподільчих камер № 1 та № 2; 

4) встановлення двох ножових затворів в колодязі подачі стоків К 5 до 

трубопроводів стічних вод розподільчих камер № 1 та № 2; 

5) прокладання перемички між трубопроводами подачі стічних вод (К 1.5) 

розподільчих камер № 1 та № 2 з будівництвом колодязя на ній та встановленням 

одного ножового затвору; 

6) встановлення двох ножових затворів в камері з гідрозатворами; 

7) встановлення трьох шандорів необхідних розмірів з нержавіючої сталі в 

лотках розподілу стоків в районі 1-6 первинних відстійників; 

8) встановлення трьох шандорів з нержавіючої сталі в лотках розподілу 

стоків в районі 14 –го первинного відстійника; 

9) встановлення чотирьох шандорів необхідних розмірів з нержавіючої сталі 

в лотках розподілу стоків в районі 7-10 первинних відстійників; 

10) діаметри трубопроводів майданчикових мереж визначити на підставі 

гідравлічних розрахунків. 

11) встановлення чотирьох шандорів, необхідних розмірів з нержавіючої 

сталі в лотках розподілу стоків в районі 1-2 пісколовки. 
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2) Обґрунтування вартості запланованого заходу було визначено 

відповідно до розрахунку загальної кошторисної вартості та подано на 109-

112 сторінках. 

3) Визначення строку окупності та економічного ефекту від 

впровадження заходу інвестиційної програми із розробки проектно-

кошторисної документації Розробка проектно-кошторисної документації 

«Реконструкція майданчикових мереж каналізаційних очисних споруд по вул. 

Будівельників, 7 в місті Горішні Плавні Полтавської області» – не визначається. 
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Додаток № 1 

до Порядку затвердження титулів будівництв (об`єктів), 

будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних 

коштів або засобів підприємств державної власності 

 

ТИТУЛ 

об'єкта будівництва у 2018 році 
 

ПОГОДЖЕНО 

 

Технічний директор        ____________   О.М.Гайдабура 

            (посада)                      (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 2018 р. 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

            Директор КП ВУВКГ    ____________            С.М.Ярош 

                    (посада)                     (підпис)            (ініціали та прізвище) 

 

"___" ____________ 2018 р. 

 

Найменування об'єкта та його місцезнаходження 

Розробка проектно-кошторисної документації 

«Реконструкція майданчикових мереж каналізаційних 

очисних споруд по вул. Будівельників, 7 в місті Горішні 

Плавні Полтавської області» 

Частка державної власності у майні замовника на 01.01.2018 р., відсотків - 0 

Найменування замовника Комунальне підприємство 

«Виробниче управління водопровідно-каналізаційного 

господарства» Горішньоплавнівської міської ради 

Наявність робочої документації __________. Загальна кошторисна вартість 

________ тис.грн. (без ПДВ) 

Галузь Комунальна Ким, коли затверджено проектну документацію _____________ 

Сфера управління ___________ Генеральна проектна організація _____________________ 

Характер будівництва технічне переоснащення 

Строки будівництва 2018 рік Генеральна підрядна організація ______________________ 

Джерела фінансування власні кошти підприємства 
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Показники об'єкта Згідно з 

проектною 

документацією 

Виконано 

на 1 січня 

2018 р. 

Профінансов

ано на 1 

січня 2018 р. 

Підлягає 

фінансуванн

ю до кінця 

будівництва 

Завдання за роками Введення 

в дію 

(квартал) 

2018 2019 2020 2018 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Потужність (у відповідних одиницях виміру)         

Вартість основних фондів, тис. гривень         

Капітальні вкладення, тис. гривень         

Загальна кошторисна вартість, тис. гривень,    46,39 46,39    

у тому числі:         

будівельних робіт         

устаткування, меблів та інвентарю         

інші витрати         

Із загального обсягу капітальних вкладень за 

рахунок, тис. гривень: 
        

державного бюджету         

місцевого бюджету         

інших джерел    46,39 46,39    

 

"___" ____________ 20__ р. Начальник виробничо-технічного відділу 
                                       (посада) 

____________ 
(підпис) 

Маляренко Л.Б. 
(ініціали та прізвище) 
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Зобов'язання КП ВУВКГ щодо досягнення ефективності реалізації 

Інвестиційної програми у сфері централізованого водопостачання та 

водовідведення на 2018 рік.  

  

1. Зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів:  

Енергоресурси 2,382 тис.кВт/рік   

- витрати і втрати води – 4647,31 м.куб/рік;  

3. Підвищення якості послуг:  

-  забезпечення цілодобового та надійного водопостачання та водовідведення;  

-  забезпечення високого рівня обслуговування споживачів.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Директор   КП ВУВКГ                         ________________              Ярош С.М.  
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Додаток 8  

до Порядку розроблення, погодження та затвердження  

інвестиційних  програм  суб'єктів  господарювання  у  

сфері  централізованого  водопостачання  та  

водовідведення  

  

  

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА 

ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ 

ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

  

  

Я, Ярош Сергій Михайлович, даю згоду відповідно до Закону України “Про 

захист персональних даних” на обробку моїх особистих персональних даних у 

картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з 

метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, 

адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.  

  

  

  

Директор КП ВУВКГ                          ________________                     Ярош С.М.  

           

 

                     __________________          “____”______________2017 року  

                           (підпис)                                                (дата)                                                            

 


